

## Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

### Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

#### OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Obec Neded  
Sídlo: Hlavná č. 844, 925 85 Neded  
Zastúpený: JUDr. Henrieta Selmecziová, starostka  
IČO: 00306100  
DIČ: 2021024027  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK62 5600 0000 0038 4513 3001

(ďalej len „objednávateľ“)

#### ZHOTOVITEĽ:

Názov: STAVOMAL, s r.o.  
Sídlo: Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta  
Štatutárny orgán: Monika Čulagová, konateľka  
Registrácia: OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 46799/T  
IČO: 53 070 569  
DIČ: 2121265718  
IČ DPH: SK2121265718  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK44 0900 0000 0051 8769 0840  
E-mail: stavomal@stavomal.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Čl.2 PREDMET DODATKU

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 3.4.2025 nasledovným spôsobom:
  - 2.1.1 V článku 4 sa bod 4.1 nahrádza nasledovným novým znením:  
„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
    - začať realizáciu diela v termíne: do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
    - vykonať dielo v termíne najneskôr do 9 mesiacov a 14 pracovných dní od začatia prác.“
- 2.2. Predĺženie lehoty je dojednané v súlade s ustanovením bodu 4.4 zmluvy o dielo v dôsledku okolností vzniknutých vyššou mocou a jeho odôvodnenie tvorí samostatnú prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

### Čl.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpísali.
- 3.4 Prílohy k Dodatku, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť sú:  
Príloha č. 1: Oznámenie o predĺžení lehoty výstavby z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok.

V ....., dňa .....

V ....., dňa .....

.....  
Objednávateľ

.....  
Zhotoviteľ