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DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  

(ďalej len „Dodatok“) 

Číslo zmluvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FCV4 

 
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a 
podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

riadiaci orgán:  

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej  

 republiky 

sídlo:  Pribinova 25, 811 09 Bratislava  

IČO:  50 349 287 

 

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:   

názov:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00 002 801 

konajúci:  Mgr. Ľubica Šimková, generálna riaditeľka  

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh 

riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

 
Prijímateľom 

 

názov: Obec Neded 

sídlo: Hlavná 844, 925 85 Neded 

IČO: 00 306 100 

konajúci: JUDr. Henrieta Selmecziová, starosta  

DIČ:  2021024027 

 

 (ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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ČLÁNOK  I.  PREDMET DODATKU 
 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.08.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FCV4 (ďalej len „Zmluva“), v znení:  

 Menej významnej zmeny schválenej dňa 21.01.2025,  

 Významnejšej zmeny schválenej dňa 09.07.2025,  

 Významnejšej zmeny schválenej dňa 22.07.2025, 

 Formálnej zmeny schválenej dňa 10.07.2025. 
Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na 
nasledovných zmenách:  
 

1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 

1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 
 

ČLÁNOK  II.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 
 
 
ČLÁNOK  III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1  Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a  

 Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho  
 zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými  
 osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je  
 rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé  
 zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje  
 Prijímateľa.  

 

3.2  Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade  
 s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1  
 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch,  
 pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane  
 Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak  
 k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.  
V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým  
podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch. 

 

3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
 
3.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu  

 a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne  
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne 
nevýhodných podmienok,  podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 
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Za  Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
Podpis: ....................................................  Mgr. Ľubica Šimková, generálna riaditeľka 
Pečiatka 
 
 
 
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci 
z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou) 

 

 

Za Prijímateľa, v .........................., dňa 

 

 

 

Podpis................................................... JUDr. Henrieta Selmecziová, starosta 

Pečiatka 
 
 
 
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci 
z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3  Rozpočet Projektu 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Základné údaje o projekte1.
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMUNázov projektu:

NFP401201FCV4Kód ŽoNFP:

401201FCV4Kód projektu:

Program: 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorita: 401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Opatrenie: 401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

Kategórie regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
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Oblasť intervencie: 045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej
infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie

Hospodárska činnosť: 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

04 - Stratégia pre región Dunaja

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

Špecifický cieľ: 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Oblasť intervencie: 048 - Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie

Hospodárska činnosť: 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

04 - Stratégia pre región Dunaja

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK5256000000003845132017 Prima banka Slovensko, a.s. 24. 7. 2024 31. 12. 2027

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK5256000000003845132017 Prima banka Slovensko, a.s. 24. 7. 2024 31. 12. 2027

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3. Miesto realizácie projektu
P.č. Lokalita Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(LAU 1)

Obec
(LAU 2)

Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj Šaľa Neded1. Domáci (SK)

Obec Neded (PSČ 925 85) na parcele č. 376/2, vedené pod s.č. 574 v intraviláne obce Neded, ktoré má žiadateľ vo
vlastníctve na základe výpisu z listu vlastníctva č. 1943.

Poznámka k miestu realizácie č. 1:
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Popis cieľovej skupiny4.
Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
13Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

6.2025Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

23.7.2025 8:13
 z 83Predmet podpory



Hlavné aktivity projektu

OBEC NEDEDSubjekt: 00306100Identifikátor (IČO):

401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401FCV400008 - Iné opatrenia prinášajúce úsporu
primárnej energie

6.2025 6.2026

401FCV400006 -
Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov
chladenia a vetrania

6.2025 6.2026

401FCV400010 - Inštalácia debarierizačných
opatrení

6.2025 6.2026

401FCV400009 - Realizácia opatrení zlepšujúcich
kvalitu vnútorného prostredia

6.2025 6.2026

401FCV400007 - Rekonštrukcia/modernizácia
osvetlenia

6.2025 6.2026

401FCV400005 - Rekonštrukcia/modernizácia
vykurovacej sústavy

6.2025 6.2026

401FCV400004 - Výmena otvorových konštrukcií 6.2025 6.2026

401FCV400002 - Zateplenie obvodového plášťa 6.2025 6.2026

401FCV400003 - Zateplenie strešného plášťa 6.2025 6.2026

401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania
energiou verejných budov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401FCV400011 - Podpora zariadení využívajúcich
OZE - výroba elektriny

6.2025 6.2026

401FCV400012 - Podpora zariadení využívajúcich
OZE - výroba tepla

6.2025 6.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity nezaevidované nezaevidované

Koniec realizácieZačiatok realizácie

5.1  Hlavné aktivity projektu
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Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia Cieľová hodnota

PSKPRCO19 Verejné budovy so
zlepšenou
energetickou
hospodárnosťou

m2 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

667,0000

PSKPRCO22a Dodatočná výrobná
kapacita v oblasti
energie z
obnoviteľných
zdrojov: elektrická

MW 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

0,0091

PSKPRCO22b Dodatočná výrobná
kapacita v oblasti
energie z
obnoviteľných
zdrojov: tepelná

MW 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

0,0348

6.A  Merateľné ukazovatele výstupu

6. Merateľné ukazovatele projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický
cieľ

Kategória
regiónov

Čas plnenia Východisková
hodnota

Cieľová hodnota

PSKPRCR26b Ročná primárna
spotreba energie:
verejné budovy

MWh/rok 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

260,8870 23,3450

PSKPRCR29 Odhadované
emisie
skleníkových
plynov

tony CO2 eq/rok 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

55,3824 3,8686

PSKPRCR31a Celková
vyrobená energia
z obnoviteľných
zdrojov:
elektrická

MWh/rok 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

0,0000 11,2191

PSKPRCR31b Celková
vyrobená energia
z obnoviteľných
zdrojov: tepelná

MWh/rok 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

0,0000 34,6840

6.B  Merateľné ukazovatele výsledku

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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OBEC NEDEDSubjekt:

Výška oprávnených 681 042,64 €

00306100Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových
plynov (EFRR)

Špecifický cieľ: 634 245,97 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budovOpatrenie:

401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov 634 245,97 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Zateplenie obvodového plášťa

85 808,14 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401FCV400002 - Zateplenie obvodového plášťa 85 808,14 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Zateplenie strešného plášťa

159 650,92 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 401FCV400003 - Zateplenie strešného plášťa 159 650,92 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Výmena otvorových konštrukcií

27 077,32 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 401FCV400004 - Výmena otvorových konštrukcií 27 077,32 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 4.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Vykurovací systém

51 706,07 €

Hlavné aktivity projektu: 4. 401FCV400005 - Rekonštrukcia/modernizácia vykurovacej sústavy 51 706,07 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 5.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Systémy chladenia a vetrania

55 009,29 €

Hlavné aktivity projektu: 5. 401FCV400006 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a
vetrania

55 009,29 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 6.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Osvetlenie

28 058,25 €

Hlavné aktivity projektu: 6. 401FCV400007 - Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia 28 058,25 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 7.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Iné opatrenia úspory primárnej energie

114 474,15 €

Hlavné aktivity projektu: 7. 401FCV400008 - Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie 114 474,15 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 8.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Kvalita vnútorného prostredia

105 322,19 €

Hlavné aktivity projektu: 8. 401FCV400009 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia 105 322,19 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 9.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Debarierizačné opatrenia

7 139,64 €

Hlavné aktivity projektu: 9. 401FCV400010 - Inštalácia debarierizačných opatrení 7 139,64 €

Oprávnený výdavok
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401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ: 46 796,67 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiouOpatrenie:

401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú
súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov

46 796,67 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Poznámka: Zariadenia OZE - výroba elektriny

7 724,38 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401FCV400011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE - výroba elektriny 7 724,38 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Poznámka: Zariadenia OZE - výroba tepla

39 072,29 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 401FCV400012 - Podpora zariadení využívajúcich OZE - výroba tepla 39 072,29 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových
plynov (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401FCV4P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401FCV4P0002 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

681 042,64 €Celková výška oprávnených výdavkov:

100,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

681 042,64 €Výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

23.7.2025 8:13
 z 88Predmet podpory



Príloha ZoNFP č. 3 - Rozpočet projektu

Názov prijímateľa: Obec Neded, 376/2, 925 85 Neded

Názov projektu: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU

Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity? nie 23,00%

Realizované opatrenia Budovy a OZE LV číslo

Počet samostatných budov v ŽoNFP? 1 1943

Inštalovaný výkon OZE - elektrický   [ MW ] 0,009120

Inštalovaný výkon OZE - tepelný   [ MW ] 0,034800

Energetický Audit nie

Projektová dokumentácia nie

Zateplenie obvodového plášťa áno

859,5  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, 
zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom

021 Stavby m2 112,00 1,86 207,98 255,82 255,82 255,82

Fólia zákrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m 021 Stavby m2 112,00 0,80 89,60 110,21 110,21 110,21

Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien 021 Stavby ks 5,00 2,00 10,00 12,30 12,30 12,30

Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov 021 Stavby m2 112,00 0,96 107,52 132,25 132,25 132,25

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň 
členitosti Ia II -20% škrabaných

021 Stavby m2 709,10 5,55 3 932,67 4 837,18 4 837,18 4 837,18

Vyrovnanie podkladu pod KZS - obvodové steny- nanesením 
lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú 

sieťku, hr. 50 mm
021 Stavby m2 568,00 4,80 2 726,40 3 353,47 3 353,47 3 353,47

Vyrovnanie podkladu sokla pod KZS,  nanesením lepiacej 
malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 

mm
021 Stavby m2 75,00 4,80 360,00 442,80 442,80 442,80

Vyrovnanie podkladu ostení, nadpraží a parapetov, 
odkvapového debnenia pod KZS,  nanesením lepiacej malty v 

dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm
021 Stavby m2 214,40 4,80 1 029,12 1 265,82 1 265,82 1 265,82

Kontaktný zatepľovací systém XPS ostenia, nadpražia, 
parapety v úrovni suterénu, hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, 

omietka silikónová, hr.2mm
021 Stavby m2 2,10 28,78 60,45 74,35 74,35 74,35

Kontaktný zatepľovací systém XPS, soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, omietka 

silikónová, hr. 2 mm
021 Stavby m2 75,00 43,47 3 260,40 4 010,29 4 010,29 4 010,29

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, 
skrutkovacie kotvy, ostenia, nadpražia, parapety v úrovni 

fasády,  omietka  silikátová, hr.2mm
021 Stavby m2 64,00 28,03 1 793,79 2 206,36 2 206,36 2 206,36

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 20 mm, 
skrutkovacie kotvy,omietka  silikátová, hr.2mm, odkvapové 

debnenie
021 Stavby m2 150,40 27,41 4 122,16 5 070,26 5 070,26 5 070,26

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, 
skrutkovacie kotvy, obvodové steny, omietka silikátová, 

hr.2mm
021 Stavby m2 568,00 47,21 26 816,98 32 984,89 32 984,89 32 984,89

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 1 094,50 2,86 3 128,08 3 847,54 3 847,54 3 847,54

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 

1,20 m, výšky do 10 m
021 Stavby m2 2 189,00 1,50 3 279,12 4 033,32 4 033,32 4 033,32

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 1 094,50 1,44 1 576,08 1 938,58 1 938,58 1 938,58

Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž 021 Stavby m2 18,75 4,64 87,00 107,01 107,01 107,01

Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 10 mm, 
2500x1250 mm

021 Stavby m2 18,75 8,89 166,65 204,98 204,98 204,98

Ochrana vstupu OSB doskami  125x250cm - demontáž 021 Stavby m2 18,75 4,00 75,00 92,25 92,25 92,25

Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách 
dvojtyčové

021 Stavby m 309,00 3,22 994,67 1 223,45 1 223,45 1 223,45

Sadzba DPH v % ( EA / PD )

Katastrálne územie

Neded

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m2

Rozpočet 



Ochranná sieť na boku lešenia 021 Stavby m2 1 203,95 1,74 2 099,69 2 582,62 2 582,62 2 582,62

Demontáž ochrannej siete na boku lešenia 021 Stavby m2 1 203,95 0,74 886,11 1 089,91 1 089,91 1 089,91

Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín 
z úrovne terénu

021 Stavby m2 709,10 0,87 619,75 762,30 762,30 762,30

CAPATECT hliníková soklová lišta 200 mm 021 Stavby m 148,00 8,88 1 313,94 1 616,15 1 616,15 1 616,15

Lišta soklová šírka 200 mm / 2 m, ETICS, CAPAROL 021 Stavby m 148,00 4,78 706,70 869,24 869,24 869,24

BAUMIT Rohová lišta z PVC 021 Stavby m 180,00 2,61 469,08 576,97 576,97 576,97

Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 2500 
mm, BAUMIT

021 Stavby m 180,00 0,64 115,56 142,14 142,14 142,14

BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová) 021 Stavby m 148,00 2,65 391,76 481,86 481,86 481,86

Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 
mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou 

mriežkou
021 Stavby m 148,00 1,60 237,10 291,63 291,63 291,63

Rohový profil so skrytou okapničkou 021 Stavby m 45,00 3,30 148,41 182,54 182,54 182,54

Profil rohový z PVC  s odkvapovým nosom a integrovanou 
mriežkou

021 Stavby m 45,00 4,33 194,76 239,55 239,55 239,55

Parapetný profil samolepiaci 021 Stavby m 40,00 3,79 151,72 186,62 186,62 186,62

Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 
2000 mm, JUB

021 Stavby m 40,00 1,52 60,76 74,73 74,73 74,73

PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou 021 Stavby m 140,00 4,72 660,94 812,96 812,96 812,96

Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 
45072610 PCI

021 Stavby m 140,00 3,84 537,60 661,25 661,25 661,25

Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva,  v rozsahu do 20 %,  -

0,01000t
021 Stavby m2 709,10 0,49 349,59 429,99 429,99 429,99

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím

021 Stavby t 3,55 11,14 39,59 48,69 48,69 48,69

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie

021 Stavby t 3,55 7,81 27,74 34,12 34,12 34,12

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 7,11 13,35 94,84 116,66 116,66 116,66

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 7,11 0,40 2,85 3,51 3,51 3,51

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 7,11 11,24 79,89 98,26 98,26 98,26

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

021 Stavby t 7,11 1,26 8,98 11,04 11,04 11,04

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny

021 Stavby t 7,11 4,55 32,37 39,81 39,81 39,81

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

021 Stavby t 7,11 68,00 483,28 594,43 594,43 594,43

Prenájom kontajneru 16 m3 021 Stavby ks 2,00 228,00 456,00 560,88 560,88 560,88

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 90,61 38,81 3 516,64 4 325,47 4 325,47 4 325,47



Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2 021 Stavby ks 2,00 5,96 11,91 14,65 14,65 14,65

Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv550x350 mm 021 Stavby ks 2,00 26,34 52,68 64,79 64,79 64,79

Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2,  -
0,0081 t

021 Stavby ks 2,00 1,85 3,70 4,55 4,55 4,55

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých 
CC dvojnásobné - 70μm

021 Stavby m2 22,50 4,82 108,50 133,45 133,45 133,45

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých 
CC základné - 35μm

021 Stavby m2 22,50 2,06 46,31 56,96 56,96 56,96

Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie 
kovových konštrukcií

021 Stavby m2 22,50 0,81 18,32 22,53 22,53 22,53

Demontáž vonkajšieho osvetlenia na ďalšie použitie 021 Stavby ks 7,00 3,20 22,40 27,55 27,55 27,55

Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia 021 Stavby ks 7,00 12,00 84,00 103,32 103,32 103,32

Demontáž elektroskríň a plynomerných skríň na ďalšie použitie 021 Stavby ks 2,00 20,00 40,00 49,20 49,20 49,20

Spätná montáž elektroskríňa plynomerných skríň 021 Stavby ks 1,00 28,00 28,00 34,44 34,44 34,44

Zakrytie káblových vedení na fasáde plastovým krytom (a 
zakrytie pod zatepľovací systém)

021 Stavby m 40,00 3,04 121,60 149,57 149,57 149,57

Spätná montáž demontovaných informačných tabúľ na 
zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny 

chemickou kotvou
021 Stavby ks 3,00 32,00 96,00 118,08 118,08 118,08

Demontáž informačných tabúľ z fasády na ďalšie použitie 021 Stavby ks 3,00 12,00 36,00 44,28 44,28 44,28

Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady 021 Stavby eur 1,00 400,00 400,00 492,00 492,00 492,00

Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska 021 Stavby eur 1,00 704,00 704,00 865,92 865,92 865,92

Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia 021 Stavby eur 1,00 480,00 480,00 590,40 590,40 590,40

69 762,72 85 808,15 85 808,15 85 808,15

Zateplenie strešného plášťa áno

651  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, 
Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm

021 Stavby m2 16,20 14,00 226,77 278,92 278,92 278,92

Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, akrylátová a silikónová 
ASN biela pod omietky ušlachtilé, pastovité, akrylátové a 

silikónové fasádne a fasádne farby
021 Stavby m2 16,20 2,38 38,62 47,50 47,50 47,50

Potiahnutie komína sklotextilnou mriežkou s celoplošným 
prilepením

021 Stavby m2 16,20 7,99 129,39 159,15 159,15 159,15

Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm 021 Stavby m2 10,00 16,00 160,00 196,80 196,80 196,80

Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 
zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m

021 Stavby m3 72,00 0,64 45,79 56,32 56,32 56,32

Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo 
podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa

021 Stavby m3 72,00 0,63 45,65 56,15 56,15 56,15

Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa výšky do 4 m 
ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm

021 Stavby súb. 2,00 696,06 1 392,13 1 712,32 1 712,32 1 712,32

Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek 
maltu,  -1,63300t

021 Stavby m3 2,43 36,98 89,91 110,58 110,58 110,58

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím

021 Stavby t 37,22 11,14 414,54 509,88 509,88 509,88

Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa

Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m2



Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie

021 Stavby t 37,22 7,81 290,50 357,32 357,32 357,32

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 77,79 13,35 1 038,12 1 276,89 1 276,89 1 276,89

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 77,79 0,40 30,96 38,08 38,08 38,08

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 77,79 11,24 874,45 1 075,57 1 075,57 1 075,57

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

021 Stavby t 77,79 1,26 98,25 120,85 120,85 120,85

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

021 Stavby t 77,79 68,00 5 289,79 6 506,44 6 506,44 6 506,44

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 3,10 38,81 120,12 147,75 147,75 147,75

Zhotovenie parozábrany pre stropy 021 Stavby m2 10,00 0,91 9,12 11,22 11,22 11,22

Parozábrana, plošná hmotnosť 110 g/m2 021 Stavby m2 11,50 0,73 8,38 10,31 10,31 10,31

Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° 021 Stavby m2 10,00 0,92 9,15 11,25 11,25 11,25

Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, 
materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA (alt. 

ekvivalent)
021 Stavby m2 11,00 0,41 4,52 5,56 5,56 5,56

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P 
fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju

021 Stavby m2 10,00 5,55 55,54 68,31 68,31 68,31

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 
1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, 

na strechu, horné a bočne časti atík (alt. ekvivalent)
021 Stavby m2 11,00 5,59 61,53 75,69 75,69 75,69

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° položenie podkladnej 
geotextílie 300g/m2

021 Stavby m2 10,00 4,11 41,12 50,58 50,58 50,58

Geotextília 300g/m2 - dodávka na strechu, horné a bočné 
časti atík

021 Stavby m2 11,00 1,26 13,90 17,10 17,10 17,10

Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° 021 Stavby m2 1 213,51 1,12 1 355,49 1 667,25 1 667,25 1 667,25

Poistná hydroizolačná PP fólia DELTA-VENT S PLUS s 
integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu, 

hmotnosť 150 g/m2, DORKEN
021 Stavby m2 1 334,86 2,58 3 438,60 4 229,47 4 229,47 4 229,47

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby t 0,23 29,52 6,76 8,31 8,31 8,31

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 
kladenou voľne

021 Stavby m2 651,00 1,57 1 021,42 1 256,35 1 256,35 1 256,35

Knauf UNIFIT 032 hrúbka 200mm 021 Stavby m2 1 328,04 15,20 20 186,21 24 829,04 24 829,04 24 829,04

Montáž tepelnej izolácie z XPS prikotvením 021 Stavby m2 10,00 6,20 61,97 76,22 76,22 76,22

Doska XPS 300 hr. 150 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy

021 Stavby m2 10,00 32,43 324,30 398,89 398,89 398,89

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

021 Stavby t 1,74 37,09 64,39 79,20 79,20 79,20

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120 - 224 cm2

021 Stavby m 185,30 7,68 1 422,18 1 749,28 1 749,28 1 749,28

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 
EBW hr. 100 mm, š. 200 mm, dĺ. 4000-5000 mm, JAFHOLZ

021 Stavby m3 2,94 329,30 966,49 1 188,78 1 188,78 1 188,78

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224 - 288 cm2

021 Stavby m 92,35 10,57 976,55 1 201,16 1 201,16 1 201,16



Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 
EBW hr. 150 mm, š. 150 mm, dĺ. 4000-6000 mm, JAFHOLZ

021 Stavby m3 0,31 329,30 102,74 126,37 126,37 126,37

Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech 021 Stavby m2 150,40 12,67 1 906,17 2 344,59 2 344,59 2 344,59

Doska OSB nebrúsená hr. 12 mm 021 Stavby m2 150,40 6,29 945,41 1 162,86 1 162,86 1 162,86

Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° 021 Stavby m 4 854,03 0,85 4 135,64 5 086,83 5 086,83 5 086,83

Montáž kontralát pre šikmé strechy 021 Stavby m 2 427,02 1,93 4 674,43 5 749,55 5 749,55 5 749,55

Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II 021 Stavby m3 18,20 236,24 4 300,24 5 289,30 5 289,30 5 289,30

Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej 
vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t

021 Stavby m2 1 213,51 0,92 1 116,43 1 373,21 1 373,21 1 373,21

Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek 
hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t

021 Stavby m2 150,40 2,27 341,11 419,56 419,56 419,56

Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku 021 Stavby m2 1 213,51 3,12 3 782,50 4 652,48 4 652,48 4 652,48

Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané 
akosť I

021 Stavby m3 32,77 277,03 9 076,82 11 164,49 11 164,49 11 164,49

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m

021 Stavby t 30,52 51,00 1 556,56 1 914,57 1 914,57 1 914,57

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy do 30° 021 Stavby m2 465,84 21,47 9 999,70 12 299,63 12 299,63 12 299,63

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy od 30° do 
45°

021 Stavby m2 688,71 22,76 15 677,73 19 283,60 19 283,60 19 283,60

Hrebenáč oblý r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej 
krytine MASLEN, sklon strechy do 30°

021 Stavby m 25,00 11,17 279,25 343,48 343,48 343,48

Hrebenáč oblý r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej 
krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°

021 Stavby m 31,00 11,58 358,83 441,35 441,35 441,35

Nárožie oblé s prevetrávacím pásom Maslen, r.š. do 310 mm, 
sklon strechy od 30° od 45°

021 Stavby m 70,00 20,90 1 462,79 1 799,23 1 799,23 1 799,23

Úžľabie r.š. 500 mm, s tesniacim pásom, k strešnej krytine 
MASLEN, sklon strechy do 30°

021 Stavby m 30,00 12,55 376,53 463,13 463,13 463,13

Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine 
MASLEN, sklon strechy do 30°

021 Stavby m 11,00 5,40 59,44 73,12 73,12 73,12

Demontáž oplechovania odkvapov na strechách s tvrdou 
krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm,  -

0,00320t
021 Stavby m 334,00 0,77 258,18 317,56 317,56 317,56

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v 
ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t

021 Stavby m2 16,80 2,51 42,15 51,85 51,85 51,85

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom 
do 30st. rš 150 mm,  -0,00280t

021 Stavby m 185,00 0,89 165,39 203,43 203,43 203,43

Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, 
rohov, kútov MASLEN, (alt. ekvivalent)

021 Stavby m 185,00 29,47 5 452,69 6 706,81 6 706,81 6 706,81

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 
mm,  -0,00226t, vrátane objímok

021 Stavby m 140,00 0,89 125,16 153,95 153,95 153,95

Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm 
MASLEN, (alt. ekvivalent)

021 Stavby m 148,00 24,88 3 682,54 4 529,52 4 529,52 4 529,52

Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 
140 g/m2

021 Stavby m2 1 213,51 1,88 2 277,75 2 801,64 2 801,64 2 801,64

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby t 6,93 72,78 504,12 620,07 620,07 620,07



Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 
ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t

021 Stavby m2 1 213,51 3,41 4 140,49 5 092,80 5 092,80 5 092,80

Vysoko difúzna kontaktná fólia pre strechy šikmé do 30° 
montáž a dodávka

021 Stavby m2 10,00 5,72 57,15 70,29 70,29 70,29

Vysokodifúzna membrána s drenážnou vrstvou Diflex 021 Stavby m2 10,00 1,88 18,80 23,12 23,12 23,12

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 
m

021 Stavby t 0,02 45,24 1,00 1,22 1,22 1,22

Demontáž krytín striech z plechov pristrelených,  -0,00700t 021 Stavby m2 10,00 3,76 37,64 46,30 46,30 46,30

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná

021 Stavby m2 1 213,51 3,58 4 340,72 5 339,08 5 339,08 5 339,08

Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne vypeňovacie 
Plamostop D 400 g/m2, stupeň horľavosti B

021 Stavby m2 1 213,51 6,78 8 228,80 10 121,42 10 121,42 10 121,42

129 797,50 159 650,93 159 650,93 159 650,93

Výmena otvorových konštrukcií áno

107,092  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Vyspravenie vnútorného ostenia a nadpražia otvorov 
vnútornou vápennocementovou omietkou, po výmene otvor. 
konštrukcií

021 Stavby m2 118,00 13,41 1 582,85 1 946,91 1 946,91 1 946,91

Vyvesenie dreveného  alt. plastového dverného a okenného 
krídla do suti

021 Stavby ks 36,00 1,26 45,22 55,62 55,62 55,62

Vybúranie drevených  alt. plastových rámov okien a dverí 021 Stavby m2 62,92 6,39 402,26 494,78 494,78 494,78

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím

021 Stavby t 3,11 10,47 32,54 40,02 40,02 40,02

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie

021 Stavby t 3,11 7,34 22,80 28,04 28,04 28,04

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 6,21 12,55 77,96 95,89 95,89 95,89

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 3,70 0,38 1,39 1,70 1,70 1,70

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 3,70 10,57 39,06 48,04 48,04 48,04

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

021 Stavby t 3,70 1,19 4,39 5,40 5,40 5,40

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

021 Stavby t 3,70 68,00 251,32 309,12 309,12 309,12

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 3,48 38,81 135,18 166,27 166,27 166,27

Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane 
rohov r.š. 330 mm

021 Stavby m 37,69 17,08 643,59 791,62 791,62 791,62

Koncovka parapety biela, pár 021 Stavby ks 31,00 0,48 14,88 18,30 18,30 18,30

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t

021 Stavby m 37,69 1,43 53,78 66,15 66,15 66,15

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby t 0,03 72,78 2,11 2,60 2,60 2,60

Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)

021 Stavby m 142,78 12,33 1 760,62 2 165,56 2 165,56 2 165,56

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z 
exteriéru

021 Stavby m 142,78 1,81 258,86 318,40 318,40 318,40

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z 
interiéru

021 Stavby m 142,78 0,68 97,66 120,12 120,12 120,12

Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m2

Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa



Okno plastové - No1, dvojkrídlové, šír. x výš. 
1800x1650mm,O a OS, bielej farby,  rám min. 6 komorový, 
izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 
W/m2K, bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 3,00 418,16 1 254,49 1 543,02 1 543,02 1 543,02

Okno plastové - No2, dvojkrídlové, šír. x výš. 1450x1480mm, 
O a OS,  bielej farby,  rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo 
Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, 
bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 1,00 324,90 324,90 399,63 399,63 399,63

Okno plastové - No3, dvojkrídlové, šír. x výš. 1460x900mm, O 
a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 
0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná 
fólia

021 Stavby ks 1,00 240,67 240,67 296,02 296,02 296,02

Okno plastové - No4, dvojkrídlové, šír. x výš. 1460x1760mm, 
O a OS,  bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo 
Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, 
bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 3,00 376,05 1 128,14 1 387,61 1 387,61 1 387,61

Okno plastové - No5, dvojkrídlové, O a OS, šír. x 
výš.1750x1460mm, bielej farby, rám min. 6 komorový, 
izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 
W/m2K, bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 2,00 367,02 734,04 902,87 902,87 902,87

Okno plastové - No6, jednokrídlové, S, šír. x 
výš.1200x600mm, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné 
trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, 
bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 2,00 135,38 270,75 333,03 333,03 333,03

Okno plastové - jednokrídlové, šír. x výš.600x600mm, OS, 
bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 
W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 6,00 94,01 564,07 693,81 693,81 693,81

Okno plastové - No8, dvojkrídlové, šír. x výš.1250x1450mm, 
O a OS, bielej farby,  rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo 
Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, 
bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 2,00 246,69 493,37 606,85 606,85 606,85

Okno plastové - No9, jednokrídlové, šír. x výš. 1050x500mm, 
S, bielej farby,  rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 
0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná 
fólia

021 Stavby ks 4,00 120,34 481,34 592,05 592,05 592,05

Okno plastové - No10, jednokrídlové, šír. x výš. 750x420mm, 
S, bielej farby,  rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 
0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná 
fólia

021 Stavby ks 2,00 82,73 165,46 203,52 203,52 203,52

Okno plastové - No11, jednokrídlové, šír. x výš. 950x500mm, 
S,  bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 
0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná 
fólia

021 Stavby ks 2,00 112,81 225,63 277,52 277,52 277,52

Okno plastové -No12, dvojkrídlové, šír. x výš. 1800x2230mm, 
O + OS, nadsvetlík FIX výšky 600mm, bielej farby, rám min. 6 
komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, 
Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 3,00 558,05 1 674,16 2 059,22 2 059,22 2 059,22

Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí 021 Stavby m 35,54 8,72 309,84 381,10 381,10 381,10

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z 
exteriéru

021 Stavby m 35,54 1,81 64,43 79,25 79,25 79,25

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru

021 Stavby m 35,54 1,81 64,43 79,25 79,25 79,25

Dvere  hliníkové jednokrídlové, šxv 1100x2300 mm, O, bielej 
farby,  rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), plné

021 Stavby ks 1,00 1 520,73 1 520,73 1 870,50 1 870,50 1 870,50

Dvere  hliníkové jednokrídlové, šxv 900x2020 mm, O, bielej 
farby,  rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), plné

021 Stavby ks 1,00 955,16 955,16 1 174,84 1 174,84 1 174,84

Dvere hliníkové dvojnokrídlové, s nadsvetlíkom, šxv 
1610x2760 mm, O, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné 
trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, 
bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 1,00 1 413,93 1 413,93 1 739,14 1 739,14 1 739,14

Dvere hliníkové dvojnokrídlové, šxv 1400x2100 mm, O, bielej 
farby,  rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), plné

021 Stavby ks 1,00 1 767,42 1 767,42 2 173,92 2 173,92 2 173,92

Dvere hliníkové dvojnokrídlové, šxv 1450x2150 mm, O, bielej 
farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, 
TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia

021 Stavby ks 1,00 1 803,70 1 803,70 2 218,56 2 218,56 2 218,56

Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková 
vnútorná, biela

021 Stavby m 37,69 14,90 561,51 690,65 690,65 690,65

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm 021 Stavby ks 31,00 11,67 361,83 445,05 445,05 445,05

Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm 021 Stavby ks 31,00 1,30 40,30 49,57 49,57 49,57

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

021 Stavby t 1,04 41,12 42,80 52,65 52,65 52,65

Oprava, maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ostenia, 
nadpražia, parapety, ručne nanášaná, jednofarebná 
jednonásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

021 Stavby m2 118,00 1,06 124,49 153,12 153,12 153,12

22 014,08 27 077,32 27 077,32 27 077,32

Vykurovací systém áno
34,8  kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Spolu výdavky otvorových konštrukcií

Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW



Prestup cez stavebné konštrukcie 021 Stavby ks 38,00 36,35 1 381,19 1 698,86 1 698,86 1 698,86

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 9,10 21,67 197,21 242,56 242,56 242,56

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 3,60 1,19 4,27 5,26 5,26 5,26

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

021 Stavby m3 2,80 3,89 10,88 13,39 13,39 13,39

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

021 Stavby m3 2,10 18,75 39,38 48,44 48,44 48,44

Piesok jemný 021 Stavby t 3,36 51,58 173,31 213,17 213,17 213,17

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

021 Stavby m3 1,50 48,54 72,80 89,55 89,55 89,55

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 021 Stavby m3 2,72 109,47 297,74 366,23 366,23 366,23

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 6,16 16,73 103,07 126,78 126,78 126,78

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce 021 Stavby m2 6,16 3,28 20,20 24,84 24,84 24,84

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 
6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

021 Stavby m2 4,95 3,78 18,69 22,99 22,99 22,99

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150

021 Stavby m 14,00 5,04 70,56 86,79 86,79 86,79

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - 
viacvrstvová, DN 110, dĺ. 2 m, WAVIN

021 Stavby ks 4,00 23,69 94,75 116,54 116,54 116,54

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - 
viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m, WAVIN

021 Stavby ks 1,00 11,84 11,84 14,57 14,57 14,57

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - 
viacvrstvová, DN 110, dĺ. 0,5 m, WAVIN

021 Stavby ks 10,00 5,92 59,22 72,84 72,84 72,84

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 
gumovým krúžkom,odbočná  DN 150

021 Stavby ks 31,00 5,88 182,28 224,20 224,20 224,20

Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu 
KG potrubia, WAVIN

021 Stavby ks 22,00 1,46 32,16 39,56 39,56 39,56

Presuvka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 
KG potrubia, WAVIN

021 Stavby ks 3,00 1,45 4,34 5,33 5,33 5,33

Zátka vnútorná PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

021 Stavby ks 6,00 0,71 4,28 5,27 5,27 5,27

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 221,50 2,81 621,53 764,48 764,48 764,48

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 62,50 0,88 55,25 67,96 67,96 67,96

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 100,00 1,02 102,00 125,46 125,46 125,46

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 16,00 1,19 19,06 23,44 23,44 23,44

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 43,00 1,32 56,67 69,71 69,71 69,71

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm 021 Stavby m 36,00 3,15 113,26 139,30 139,30 139,30

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 36,00 1,51 54,50 67,04 67,04 67,04



Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na armatúry 021 Stavby ks 26,00 10,03 260,88 320,89 320,89 320,89

Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 
mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a chladenia

021 Stavby m 301,00 5,10 1 535,70 1 888,91 1 888,91 1 888,91

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x19 mm (d x hr. izolácie), 
dĺ. 2 m, AZ FLEX

021 Stavby m 116,00 1,29 149,99 184,49 184,49 184,49

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. izolácie), 
dĺ. 2 m, AZ FLEX

021 Stavby m 41,00 1,51 61,75 75,95 75,95 75,95

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x19 mm (d x hr. izolácie), 
dĺ. 2 m, AZ FLEX

021 Stavby m 38,00 1,83 69,50 85,49 85,49 85,49

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x19 mm (d x hr. izolácie), 
dĺ. 2 m, AZ FLEX

021 Stavby m 29,00 2,17 62,90 77,37 77,37 77,37

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 54x19 mm (d x hr. izolácie), 
dĺ. 2 m, AZ FLEX

021 Stavby m 59,00 2,77 163,55 201,16 201,16 201,16

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 64x19 mm (d x hr. izolácie), 
dĺ. 2 m, AZ FLEX

021 Stavby m 18,00 3,30 59,38 73,04 73,04 73,04

Páska AC  50mm x 15 m x 3mm 021 Stavby ks 6,00 11,02 66,13 81,33 81,33 81,33

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 4 059,48 0,01 44,88 55,20 55,20 55,20

Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním 021 Stavby m 10,00 18,03 180,28 221,74 221,74 221,74

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 
25

021 Stavby súb. 2,00 93,62 187,23 230,30 230,30 230,30

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby m 10,00 2,09 20,92 25,73 25,73 25,73

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 456,83 0,01 2,72 3,34 3,34 3,34

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
strednotlakových DN 25

021 Stavby m 12,00 20,36 244,30 300,48 300,48 300,48

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
strednotlakových DN 32

021 Stavby m 9,00 25,34 228,07 280,52 280,52 280,52

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
strednotlakových DN 50

021 Stavby m 18,00 36,05 648,85 798,08 798,08 798,08

Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie 
prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25

021 Stavby ks 3,00 7,20 21,61 26,58 26,58 26,58

Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie 
prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50

021 Stavby ks 10,00 16,54 165,40 203,44 203,44 203,44

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38,  -
0,00254t

021 Stavby m 360,00 1,39 498,96 613,72 613,72 613,72

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 
60,3,  -0,00473t

021 Stavby m 84,00 2,02 169,34 208,29 208,29 208,29

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 
89,  -0,00841t

021 Stavby m 72,00 3,03 217,94 268,07 268,07 268,07

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 
133,  -0,01384t

021 Stavby m 6,00 3,46 20,77 25,54 25,54 25,54

Potrubie z medených rúrok s izoláciou D 16/10mm 021 Stavby m 42,00 24,32 1 021,44 1 256,37 1 256,37 1 256,37

Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch 021 Stavby m 118,50 16,54 1 959,99 2 410,79 2 410,79 2 410,79

Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch 021 Stavby m 225,00 19,17 4 312,13 5 303,91 5 303,91 5 303,91



Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 
18mm; 1,2mm - 6m, IVAR.IVCT

021 Stavby m 125,00 11,75 1 469,00 1 806,87 1 806,87 1 806,87

Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 
22mm; 1,5mm - 6m, IVAR.IVCT

021 Stavby m 150,00 13,20 1 979,70 2 435,03 2 435,03 2 435,03

Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 
28mm; 1,5mm - 6m, IVAR.IVCT

021 Stavby m 180,00 15,55 2 799,54 3 443,43 3 443,43 3 443,43

IVAR fitingy, PRESS a pridružný montážny materiál 021 Stavby kpl 1,00 642,87 642,87 790,73 790,73 790,73

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 021 Stavby m 39,00 0,66 25,86 31,80 31,80 31,80

Príchytky rúr a upevňovací materiál 021 Stavby ks 460,00 3,66 1 682,22 2 069,13 2 069,13 2 069,13

Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm 021 Stavby m 84,00 0,66 55,02 67,67 67,67 67,67

Tlaková skúška plastového potrubia do d32 mm 021 Stavby m 469,50 0,47 219,73 270,26 270,26 270,26

Tlaková skúška plastového potrubia do d63mm 021 Stavby m 115,00 0,58 66,47 81,76 81,76 81,76

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 21 696,33 0,01 258,30 317,70 317,70 317,70

Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s 
výkonom nad 25 do 40 kW,  -0,30625t

021 Stavby ks 2,00 38,53 77,06 94,78 94,78 94,78

Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. 
pl.kotla do 5 m2

021 Stavby ks 2,00 7,75 15,49 19,06 19,06 19,06

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m 021 Stavby % 108,84 0,03 3,05 3,76 3,76 3,76

Demontáž radiátorov oceľových článkových,  -0,01057t 021 Stavby m2 38,96 1,09 42,39 52,14 52,14 52,14

Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dľžky 
nad 1500 do 2820 mm,  -0,04675t

021 Stavby ks 4,00 5,39 21,56 26,52 26,52 26,52

Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s 
príplatkom 8 %

021 Stavby ks 18,00 2,27 40,88 50,28 50,28 50,28

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm

021 Stavby ks 4,00 23,81 95,24 117,15 117,15 117,15

Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK 
KLASIK 11, vxlxhĺ 600x800x63 mm, s bočným pripojením, 
závit G 1/2" vnútorný, KORADO

021 Stavby ks 4,00 60,20 240,79 296,17 296,17 296,17

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

021 Stavby ks 1,00 23,81 23,81 29,29 29,29 29,29

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný, KORADO

021 Stavby ks 1,00 131,84 131,84 162,16 162,16 162,16

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 
600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

021 Stavby ks 7,00 23,81 166,67 205,00 205,00 205,00

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 
33, vxlxhĺ 600x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný, KORADO

021 Stavby ks 7,00 214,85 1 503,96 1 849,88 1 849,88 1 849,88

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 
600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

021 Stavby ks 12,00 23,81 285,72 351,44 351,44 351,44

Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 
33K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a troma 
konvektormi, KORAD RADIATORS

021 Stavby ks 4,00 215,45 861,79 1 060,00 1 060,00 1 060,00

Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 
33K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a troma 
konvektormi, KORAD RADIATORS

021 Stavby ks 8,00 241,54 1 932,29 2 376,71 2 376,71 2 376,71

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. 
S. Steel Košice dvojradového

021 Stavby ks 24,00 7,63 183,07 225,18 225,18 225,18



Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, 
registra, konvektora do odpadu

021 Stavby ks 45,00 0,41 18,36 22,58 22,58 22,58

Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích 
telies

021 Stavby m2 43,76 0,76 33,13 40,75 40,75 40,75

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 6 563,51 0,01 88,21 108,50 108,50 108,50

Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x 
email a základným náterom - 140µm

021 Stavby m 39,00 2,34 91,22 112,20 112,20 112,20

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do 
DN 100,  -0,03900t

021 Stavby ks 14,00 9,47 132,62 163,13 163,13 163,13

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 
1,  -0,00110t

021 Stavby ks 4,00 1,43 5,72 7,03 7,03 7,03

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 
6/4,  -0,00190t

021 Stavby ks 12,00 2,06 24,70 30,38 30,38 30,38

Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1 do G 6/4,  -0,00398t 021 Stavby ks 1,00 7,23 7,23 8,89 8,89 8,89

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 021 Stavby ks 113,00 3,83 432,45 531,91 531,91 531,91

Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou 
maticou 1/2, PN 12,5

021 Stavby ks 20,00 4,58 91,68 112,77 112,77 112,77

Automatický odvzdušňovací ventil  1/2" 021 Stavby ks 3,43 7,91 27,12 33,35 33,35 33,35

Ventil termostatický dvojregulačný 1/2" s prednastavením, PN 
10, niklovaná mosadz, IVAR

021 Stavby ks 24,00 10,93 262,27 322,59 322,59 322,59

Regulačné šróbenie 1/2" x EK, PN 10, na plastové potrubie, 
niklovaná mosadz IVAR

021 Stavby ks 24,00 8,25 197,95 243,48 243,48 243,48

Termostatická hlavica kvapalinová, T 5000, M30x1,5, rozsah 
regulácie + 6,5 až 28°C, biela, plast, IVAR

021 Stavby ks 24,00 8,50 204,10 251,04 251,04 251,04

Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie Alpex, d 16x2 ALU 
EK, PN 10, T = +120 °C, mosadz, O - krúžok a manžeta 
EPDM, IVAR

021 Stavby ks 24,00 2,64 63,26 77,81 77,81 77,81

Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie Alpex, d 20x2 ALU 
EK, PN 10, T = +120 °C, mosadz, O - krúžok a manžeta 
EPDM, IVAR

021 Stavby ks 24,00 2,93 70,42 86,61 86,61 86,61

Zverné šróbenie so vsuvkou na viacvrstvové potrubie Alpex, d 
26x3 - M1", PN 10, T = +120 °C, mosadz, O - krúžok a 
manžeta EPDM, IVAR

021 Stavby ks 24,00 7,10 170,42 209,62 209,62 209,62

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 021 Stavby ks 8,00 4,25 34,02 41,84 41,84 41,84

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, motýľ, niklovaná 
mosadz, IVAR

021 Stavby ks 2,00 5,51 11,02 13,55 13,55 13,55

Filter so spätným preplachom 3/4", 100 mikron, prietok 
2,3m3/h

021 Stavby ks 1,00 102,08 102,08 125,55 125,55 125,55

Príruba pre filter 3/4" 021 Stavby ks 1,00 10,46 10,46 12,86 12,86 12,86

Plniaca stanica basic 021 Stavby ks 1,00 339,20 339,20 417,22 417,22 417,22

Držiak na stenu basic 021 Stavby ks 1,00 22,45 22,45 27,61 27,61 27,61

Kartuša pre zmäkčovanie 4l 021 Stavby ks 1,00 157,15 157,15 193,29 193,29 193,29

Náhradná živica pre zmäkčovanie 4l 021 Stavby ks 1,00 35,38 35,38 43,51 43,51 43,51

Fullkombi 3/4" 021 Stavby ks 1,00 193,20 193,20 237,64 237,64 237,64



Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 3 bar, PN 10, mosadz 021 Stavby ks 1,00 11,07 11,07 13,62 13,62 13,62

Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm 021 Stavby ks 1,00 21,87 21,87 26,90 26,90 26,90

Prípojka tlakomerová 752000 M20x1,5 mm 021 Stavby ks 1,00 3,52 3,52 4,33 4,33 4,33

Manometer RF 63 0-4 bar, pripojenie G 1/4" spodné 021 Stavby ks 1,00 46,18 46,18 56,80 56,80 56,80

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 021 Stavby ks 8,00 4,68 37,42 46,02 46,02 46,02

Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz 021 Stavby ks 3,00 11,01 33,04 40,64 40,64 40,64

Spätná klapka, 1" FF, Kv 4,50, otvárací pretlak 0,02 bar, 
mosadz

021 Stavby ks 1,00 11,12 11,12 13,67 13,67 13,67

Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným 
nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX

021 Stavby ks 4,00 36,78 147,11 180,95 180,95 180,95

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 021 Stavby ks 9,00 5,10 45,92 56,48 56,48 56,48

Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz 021 Stavby ks 6,00 15,68 94,09 115,73 115,73 115,73

Spätná klapka, 5/4" FF, Kv 7,50, otvárací pretlak 0,02 bar, 
mosadz

021 Stavby ks 3,00 14,46 43,37 53,34 53,34 53,34

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 021 Stavby ks 4,00 5,53 22,11 27,19 27,19 27,19

Guľový uzáver pre vodu, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz 021 Stavby ks 3,00 24,96 74,87 92,10 92,10 92,10

Spätná klapka, 6/4" FF, Kv 9,60, otvárací pretlak 0,02 bar, 
mosadz

021 Stavby ks 1,00 21,06 21,06 25,91 25,91 25,91

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 021 Stavby ks 5,00 5,95 29,77 36,61 36,61 36,61

Guľový uzáver pre vodu, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz 021 Stavby ks 4,00 39,85 159,39 196,05 196,05 196,05

Odkalovač SpiroTrap MBL na odstránenie 
magnetických/nemagnetických nečistôt od 5 μm, 2", prietok 
7,5 m3/h, VIESSMANN

021 Stavby ks 1,00 340,31 340,31 418,59 418,59 418,59

Montáž ventilu dvojbodové pripoj. 021 Stavby ks 38,00 18,71 710,90 874,41 874,41 874,41

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 5 231,65 0,00 13,35 16,42 16,42 16,42

Servisné spustenie zariadení Viessmann a regulácie do 
prevádzky + dopojenie chladiaceho okruhu

021 Stavby ks 1,00 1 664,80 1 664,80 2 047,71 2 047,71 2 047,71

Prevádzkový poriadok strojovne 021 Stavby ks 1,00 209,60 209,60 257,81 257,81 257,81

Revízna správa na tlakové nádoby, 1. úradná skúška 021 Stavby ks 1,00 134,40 134,40 165,31 165,31 165,31

Elektroinštalácia 021 Stavby kpl 1,00 2 402,40 2 402,40 2 954,95 2 954,95 2 954,95

Vyregulovanie systému 021 Stavby ks 1,00 422,40 422,40 519,56 519,56 519,56

Vykurovacia skúška 021 Stavby hod 72,00 21,00 1 512,22 1 860,03 1 860,03 1 860,03

42 037,45 51 706,07 51 706,07 51 706,07

Systémy chladenia a vetrania áno
0,5  1/h

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Spolu výdavky vykurovacieho systému

Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h



a/ VONKAJSIA JEDNOTKA RZAG100NY1, SKY AIR 
ALPHA, INV.TEP., CERP, R32,N=3,5kW/400V D+M

021 Stavby ks 2,00 3 529,17 7 058,33 8 681,75 8 681,75 8 681,75

b/VNUTORNA PODSTROPNA JEDNOTKA FHA35A9, 34-
36dB/A/ D+M

021 Stavby ks 6,00 1 130,05 6 780,28 8 339,75 8 339,75 8 339,75

c/KABLOVY OVLADAC MADOKA, BIELY- BRC1H52W D+M 021 Stavby ks 2,00 187,94 375,87 462,32 462,32 462,32

ELEKTROPREPOJENIE OVLADACA S JEDNOTKOU, 
PREPOJENIE MEDZI JEDNOTKAMI D+M

021 Stavby hzs 20,00 15,20 303,96 373,87 373,87 373,87

d/REFNET HREBEN TRIPLE-KHRQ58T D+M 021 Stavby ks 2,00 131,79 263,57 324,19 324,19 324,19

e1/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK,   IZOL. 
Cu 9,52x15,9,  ELEKTROPREPOJENIE  D+M

021 Stavby bm 38,00 20,75 788,65 970,04 970,04 970,04

e2/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK,   IZOL. 
Cu 6,35x9,52  ELEKTROPREPOJENIE  D+M

021 Stavby bm 65,00 16,60 1 079,20 1 327,41 1 327,41 1 327,41

DOPLNENIE CHLADIVA D+M 021 Stavby kg 2,00 64,24 128,48 158,03 158,03 158,03

POMOCNE STAVEBNE PRACE 021 Stavby hzs 50,00 15,20 759,90 934,68 934,68 934,68

SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL 021 Stavby kg 40,00 4,94 197,68 243,15 243,15 243,15

MATERIAL NA ZAVESY 021 Stavby kg 50,00 2,77 138,35 170,17 170,17 170,17

ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI 021 Stavby kg 50,00 1,98 98,80 121,52 121,52 121,52

DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA 021 Stavby sad 1,00 786,12 786,12 966,93 966,93 966,93

PRESUN HMÔT, VVP 021 Stavby sad 1,00 94,33 94,33 116,03 116,03 116,03

SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY 021 Stavby sad 1,00 262,04 262,04 322,31 322,31 322,31

MONTÁŽ LEŠENIA ĽAHKÉHO S PODLAHAMI DO VÝŠKY 
10m

021 Stavby m2 100,00 2,32 232,10 285,48 285,48 285,48

PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC 021 Stavby m2 100,00 1,24 123,80 152,27 152,27 152,27

MONTÁŽ LEŠEŇOVEJ PODLAHY DO VÝŠKY 10m 021 Stavby m2 40,00 1,39 55,76 68,58 68,58 68,58

PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC 021 Stavby m2 40,00 1,24 49,52 60,91 60,91 60,91

DEMONTÁŽ LEŠENIA 021 Stavby m2 100,00 1,17 116,50 143,30 143,30 143,30

DEMONTÁŽ PODLAHY 021 Stavby m2 40,00 0,93 37,08 45,61 45,61 45,61

PRIRAZKA 021 Stavby sad 1,00 61,51 61,51 75,65 75,65 75,65

Montáž fan-coilu kazetového dvojtrubkového jednocestného 
vrátane príslušenstva

021 Stavby ks 6,00 155,09 930,52 1 144,54 1 144,54 1 144,54

Fan-coil kazetový, dvojtrubkový IVAR.ECI.-2025 021 Stavby ks 6,00 1 034,01 6 204,05 7 630,99 7 630,99 7 630,99

LCD regulácia pre fan-coily IVAR.LC236 021 Stavby ks 1,00 79,66 79,66 97,98 97,98 97,98

Webserver pre Fan-coily IVAR.SL, SLI, SLS, IVAR.544 021 Stavby ks 1,00 347,47 347,47 427,38 427,38 427,38



Regulácia pre Fan-coily IVAR - 230V, IVAR.644 021 Stavby ks 1,00 88,05 88,05 108,30 108,30 108,30

Regulácia pre Fan-coily IVAR - 12V, IVAR.649 021 Stavby ks 1,00 69,18 69,18 85,09 85,09 85,09

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v 
stavbe (objekte) výšky do 7 m

021 Stavby % 964,86 0,89 859,63 1 057,34 1 057,34 1 057,34

Zhotovenie prestupov v obvodovej stene pre Spiro potrubie 
DN250 a prevod vonkajšej klimat. jednotky

021 Stavby ks 6,00 287,80 1 726,77 2 123,93 2 123,93 2 123,93

Montáž kruhovej vetracej mriežky IGC / d250 021 Stavby ks 4,00 29,98 119,92 147,50 147,50 147,50

Vetracia mriežka - IGC / d250 021 Stavby ks 4,00 35,81 143,24 176,18 176,18 176,18

Montáž spiro potrubia DN250 021 Stavby m 75,00 18,74 1 405,28 1 728,49 1 728,49 1 728,49

Spiro potrubie L=1000 mm DN 250 021 Stavby m 75,00 21,05 1 578,38 1 941,40 1 941,40 1 941,40

Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 250 021 Stavby ks 12,00 18,74 224,84 276,56 276,56 276,56

Spiro koleno segmentové 90° D250/90 021 Stavby ks 12,00 32,53 390,32 480,10 480,10 480,10

Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250 021 Stavby ks 12,00 5,62 67,45 82,97 82,97 82,97

Spojka potrubia SSd250 021 Stavby ks 12,00 6,03 72,31 88,94 88,94 88,94

Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315 021 Stavby ks 8,00 24,36 194,86 239,68 239,68 239,68

Prechod symetrický PSS d250-d225 021 Stavby ks 8,00 19,44 155,53 191,30 191,30 191,30

Montáž spiro tvarovky na spiro potrubie DN 160-250 021 Stavby ks 4,00 3,75 14,99 18,44 18,44 18,44

Spiro tvar "T" 90° d250-d250 021 Stavby ks 4,00 32,17 128,67 158,26 158,26 158,26

Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 
mm

021 Stavby ks 2,00 48,70 97,41 119,81 119,81 119,81

Tlmič hluku 1200 TSS / d250 pre kruhové potrubie 021 Stavby ks 2,00 201,07 402,13 494,62 494,62 494,62

Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315 021 Stavby ks 2,00 52,46 104,93 129,06 129,06 129,06

Regulačná klapka So Servom RKKS d250 LF24 021 Stavby ks 2,00 380,55 761,10 936,15 936,15 936,15

Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.160-0.250 m2 021 Stavby ks 8,00 71,20 569,59 700,60 700,60 700,60

Anemostat hranatý ADH 595, difúzny 021 Stavby ks 8,00 265,40 2 123,21 2 611,55 2 611,55 2 611,55

Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 1000 m3/h 021 Stavby ks 2,00 749,47 1 498,93 1 843,69 1 843,69 1 843,69

Lossnay LGH-100RVX  rekuperačná jednotka s ovládačom 
PZ-61DR

021 Stavby ks 2,00 467,31 934,61 1 149,58 1 149,58 1 149,58

Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem 
miestnosti do 140 m3

021 Stavby ks 2,00 149,89 299,79 368,74 368,74 368,74

Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 
napájanie (max. 2 vnút. jednotky)

021 Stavby ks 2,00 224,84 449,69 553,12 553,12 553,12



Nástenná klimatizácia Vivax L-Design ACP-12CH35AULI  
vnútorná a vonkajšia jednotka komplet

021 Stavby ks 2,00 1 169,06 2 338,13 2 875,89 2 875,89 2 875,89

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v 
stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

021 Stavby % 197,53 2,79 550,55 677,17 677,17 677,17

44 723,00 55 009,29 55 009,29 55 009,29

Systémy prípravy teplej vody nie

Osvetlenie áno
21,1 kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Zapojenie LED svietidla stropného a nástenného interierového 
a exteriérového

021 Stavby ks 93,00 14,00 1 302,00 1 601,46 1 601,46 1 601,46

Svietidlo stropné LED panel ANNA VARIOFLEX Q596 4400 
830/35/40

021 Stavby ks 43,00 53,95 2 319,94 2 853,52 2 853,52 2 853,52

Anna mont prisl na prisadenie - Slim Surface Mount Box 021 Stavby ks 43,00 15,46 664,95 817,89 817,89 817,89

Svietidlo stropné LED  CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH 021 Stavby ks 14,00 162,58 2 276,06 2 799,56 2 799,56 2 799,56

Svietidlo stropné LED AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF 021 Stavby ks 10,00 172,53 1 725,28 2 122,09 2 122,09 2 122,09

Svietidlo nástenné vonkajšie - Helios Lighting PLUTO LED 
lampa s pohybovým senzorom , PIR senzor

021 Stavby ks 5,00 62,84 314,20 386,47 386,47 386,47

Zapojenie núdzového svietidla IP54, 1x svetelný LED zdroj - 
stály režim

021 Stavby ks 12,00 14,00 168,00 206,64 206,64 206,64

LED svietidlo núdzové, osvetlenie únikovej cesty s 
vyznačením smeru úniku,s autonómnym zdrojom napájania, 
min. 2m od podlahy, CROSSIGN 110 SP1-E002-D

021 Stavby ks 12,00 31,99 383,90 472,20 472,20 472,20

CROSSIGN 110 P MSC E3D ERI WH 021 Stavby ks 12,00 292,79 3 513,50 4 321,61 4 321,61 4 321,61

CROSSIGN 110/160 P MSW bracket WH 021 Stavby ks 12,00 23,31 279,74 344,09 344,09 344,09

Doplnenie Vodičov odolný voči zvýšeným teplotám, medený 
uložený pevne V07S-K (CSA) 450/700 V  1,5mm a pridružený 
materiál prípadne výmena káblov 1,5 a 2,5 mm2

021 Stavby kpl 1,00 2 824,00 2 824,00 3 473,52 3 473,52 3 473,52

Vodič medený odolný voči zvýšeným teplotám V07S-K 1,5 
mm2 a 2,5 mm2

021 Stavby sad 1,00 3 040,00 3 040,00 3 739,20 3 739,20 3 739,20

Výmena vypínačov a zásuviek 021 Stavby kpl 1,00 1 920,00 1 920,00 2 361,60 2 361,60 2 361,60

Dodávka vypínačov a zásuviek 021 Stavby sad 1,00 2 080,00 2 080,00 2 558,40 2 558,40 2 558,40

22 811,58 28 058,25 28 058,25 28 058,25

Systémy merania a riadenia nie

Iné opatrenia úspory primárnej energie áno

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery 
a maľby, miest. č. 1.06

021 Stavby m2 194,39 2,86 555,57 683,35 683,35 683,35

Vnútorný sanačný systém stropov s obsahom cementu, 
štuková omietka, hr. 3 mm, miest. č. 1.06

021 Stavby m2 194,39 10,29 1 999,50 2 459,38 2 459,38 2 459,38

Príprava vnútorného podkladu stropov na hladké nenasiakavé 
podklady adhéznym mostíkom, miest. č. 1.06

021 Stavby m2 194,39 4,29 832,96 1 024,54 1 024,54 1 024,54

Zhotovenie parozábrany pod SDK podhľad, miest. č. 1.06 021 Stavby m2 194,39 1,12 217,13 267,07 267,07 267,07

Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 
m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou

021 Stavby m2 245,90 1,53 375,00 461,25 461,25 461,25

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby t 0,04 30,33 1,27 1,57 1,57 1,57

Spolu výdavky osvetlovacej sústavy

Cieľová hodnota osvetlovacej sústavy v kW

Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania



Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 
spodkom prilepením

021 Stavby m2 111,59 6,76 754,13 927,57 927,57 927,57

Knauf CLT C1 Thermal 100 mm - balenie 1,80 m2 021 Stavby m2 119,51 30,40 3 633,20 4 468,83 4 468,83 4 468,83

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 
spodkom, miest. č. 1.06

021 Stavby m2 194,39 6,76 1 313,69 1 615,84 1 615,84 1 615,84

Izolácia tepelná Knauf UNIFIT 035 200mm 021 Stavby m2 208,19 3,86 802,79 987,43 987,43 987,43

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m 
do 24 m

021 Stavby t 1,53 40,61 62,13 76,41 76,41 76,41

Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia 
viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela

021 Stavby m2 194,39 39,97 7 769,96 9 557,05 9 557,05 9 557,05

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch 
výšky od 7 do 24 m

021 Stavby t 3,40 35,26 119,80 147,35 147,35 147,35

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 
m

021 Stavby m2 305,98 1,54 469,99 578,08 578,08 578,08

Cementový poter zo suchej poterovej zmesi Baumit Estrich 
MG, triedy CT-C20-F4, hr. 50 mm

021 Stavby m2 195,00 25,40 4 953,59 6 092,91 6 092,91 6 092,91

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 
200 mm,  -1,40000t

021 Stavby m3 29,25 13,15 384,61 473,07 473,07 473,07

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím

021 Stavby t 41,21 11,14 458,98 564,55 564,55 564,55

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 41,21 13,35 549,88 676,35 676,35 676,35

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 41,21 0,40 16,40 20,17 20,17 20,17

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 41,21 11,24 463,19 569,72 569,72 569,72

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

021 Stavby t 41,21 1,26 52,04 64,01 64,01 64,01

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny

021 Stavby t 41,21 4,55 187,65 230,81 230,81 230,81

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

021 Stavby t 41,21 68,00 2 801,98 3 446,44 3 446,44 3 446,44

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou 
voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju

021 Stavby m2 195,00 4,21 821,15 1 010,01 1 010,01 1 010,01

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 
1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, 
radónu, hnedá, FATRA IZOLFA

021 Stavby m2 224,25 5,36 1 202,43 1 478,99 1 478,99 1 478,99

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,45 33,10 15,03 18,49 18,49 18,49

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne 
v jednej vrstve

021 Stavby m2 195,00 1,09 211,77 260,48 260,48 260,48

Doska EPS ROOF 200S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás, ISOVER

021 Stavby m2 198,90 12,24 2 433,74 2 993,50 2 993,50 2 993,50

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,58 34,62 19,97 24,57 24,57 24,57

Montáž športovej podlahy vrátane olištovania 021 Stavby m2 195,00 20,00 3 900,00 4 797,00 4 797,00 4 797,00

Podlaha športová z tvrdého dreva napr. SportExtreme 021 Stavby m2 204,75 32,00 6 552,20 8 059,21 8 059,21 8 059,21

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby t 1,26 39,81 49,96 61,44 61,44 61,44



Demontáž soklíkov alebo líšt 021 Stavby m 60,00 1,31 78,84 96,97 96,97 96,97

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených 
s podložkou,  -0,00100t

021 Stavby m2 195,00 3,33 649,74 799,18 799,18 799,18

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t

021 Stavby m2 40,00 1,96 78,48 96,53 96,53 96,53

Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 
m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm  0,250 t

021 Stavby m2 50,00 13,71 685,30 842,92 842,92 842,92

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 nesúdržných - 
ručným náradím - vykopanie zeminy pri stenách a základoch - 
okapový chodník

021 Stavby m3 90,00 79,12 7 120,62 8 758,36 8 758,36 8 758,36

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 nesúdržných - 
ručným náradím - vykopanie zeminy pri stenách a základoch - 
spevnená plocha

021 Stavby m3 30,00 79,12 2 373,54 2 919,45 2 919,45 2 919,45

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným 
náradím v hornine tr. 3

021 Stavby m3 120,00 15,82 1 897,80 2 334,29 2 334,29 2 334,29

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby m3 120,00 1,43 171,24 210,63 210,63 210,63

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby m3 120,00 10,13 1 215,00 1 494,45 1 494,45 1 494,45

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 40,00 0,69 27,68 34,05 34,05 34,05

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 40,00 15,60 624,00 767,52 767,52 767,52

Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 125 021 Stavby m 130,00 1,15 149,63 184,04 184,04 184,04

Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 125, perforovaná 021 Stavby m 130,00 2,53 328,90 404,55 404,55 404,55

T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 125 021 Stavby ks 13,00 12,04 156,53 192,54 192,54 192,54

Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vŕtacími 
kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizont. v hornine III

021 Stavby m 140,00 22,41 3 137,96 3 859,69 3 859,69 3 859,69

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 
6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

021 Stavby m2 90,00 3,68 331,02 407,15 407,15 407,15

Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou 
kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 400 mm

021 Stavby m 140,00 47,14 6 599,74 8 117,68 8 117,68 8 117,68

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm 
s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm

021 Stavby m2 40,00 3,65 145,84 179,38 179,38 179,38

Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm 021 Stavby t 1,60 15,38 24,61 30,27 30,27 30,27

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

021 Stavby m2 40,00 7,50 300,08 369,10 369,10 369,10

Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm 021 Stavby t 6,00 16,58 99,46 122,33 122,33 122,33

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

021 Stavby m2 40,00 7,26 290,40 357,19 357,19 357,19

Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm 021 Stavby t 6,00 18,18 109,06 134,14 134,14 134,14

Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm, 
odkvapový chodník

021 Stavby m2 90,00 13,43 1 208,52 1 486,48 1 486,48 1 486,48

Kladenie betónovej dlažby hr. 60 mm, do lôžka z kameniva 
ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2

021 Stavby m2 40,00 11,24 449,60 553,01 553,01 553,01

Zámková dlažba podobná pôvodnej dlažbe 021 Stavby m2 40,00 25,46 1 018,24 1 252,44 1 252,44 1 252,44



Násyp zhutnený kamenivom makadam fr.32-64 - okapový 
chodník

021 Stavby m3 80,00 62,73 5 018,08 6 172,24 6 172,24 6 172,24

Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. 
C 16/20  bez bočnej opory

021 Stavby m 140,00 6,10 854,56 1 051,11 1 051,11 1 051,11

Premac obrubník parkový oblá hrana 100x5x20 cm 021 Stavby ks 140,00 1,73 241,92 297,56 297,56 297,56

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 
betónu prostého tr. C 16/20

021 Stavby m3 8,40 112,13 941,91 1 158,55 1 158,55 1 158,55

Očistenie povrchu betónových konštrukcií základov tlakovou 
vodou

021 Stavby m2 260,00 2,38 617,50 759,53 759,53 759,53

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím

021 Stavby t 18,02 11,14 200,72 246,89 246,89 246,89

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 18,02 13,35 240,48 295,79 295,79 295,79

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 18,02 11,24 202,56 249,15 249,15 249,15

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

021 Stavby t 18,02 1,26 22,76 27,99 27,99 27,99

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny

021 Stavby t 18,02 4,55 82,06 100,94 100,94 100,94

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

021 Stavby t 18,02 68,00 1 225,36 1 507,19 1 507,19 1 507,19

Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných 
stien injektovania, kotiev, mikropilót

021 Stavby t 0,85 19,45 16,45 20,24 20,24 20,24

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

021 Stavby t 71,30 8,46 603,06 741,77 741,77 741,77

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studena

021 Stavby m2 280,00 0,75 210,00 258,30 258,30 258,30

Penetrácia gumoasfaltová disperzná DenBit DISPER AS 
rýchloschnúca, vodou riediteľná, balenie 5 kg, DEN BRAVEN

021 Stavby kg 42,42 3,72 157,71 193,98 193,98 193,98

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche 
náterom gumoasfalt

021 Stavby m2 280,00 2,85 797,16 980,51 980,51 980,51

Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit DISPER 
DN, 5 kg

021 Stavby ks 33,00 8,00 264,00 324,72 324,72 324,72

Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú 021 Stavby m2 280,00 0,59 164,92 202,85 202,85 202,85

Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/50, 500 g/m2, 
IZOLA

021 Stavby m2 336,00 1,82 610,51 750,93 750,93 750,93

Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou 
nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 
2 m zvislá

021 Stavby m2 280,00 3,51 981,68 1 207,47 1 207,47 1 207,47

Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 021 Stavby m2 336,00 1,24 416,64 512,47 512,47 512,47

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 1,39 33,10 46,08 56,68 56,68 56,68

Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps 
celoplošným prilepením

021 Stavby m2 280,00 4,90 1 372,56 1 688,25 1 688,25 1 688,25

AUSTROTHERM XPS TOP P GK 150 mm 021 Stavby m2 294,00 15,28 4 492,32 5 525,55 5 525,55 5 525,55

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,98 34,62 33,92 41,73 41,73 41,73

93 068,41 114 474,15 114 474,15 114 474,15

Energetický manažment nie

Monitoring prevádzkových údajov nie

Kvalita vnútorného prostredia áno

667  m2Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m2

Spolu výdavky iných opatrení úspor primárnej energie



Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky do 
160 cm na stenu alebo ostenie

021 Stavby ks 8,00 15,78 126,26 155,29 155,29 155,29

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 600x600 mm 021 Stavby ks 6,00 96,96 581,75 715,55 715,55 715,55

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl750x390 mm 021 Stavby ks 2,00 96,00 192,00 236,16 236,16 236,16

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm 
a dĺžky do 260 cm na stenu alebo ostenie

021 Stavby ks 11,00 24,00 264,00 324,72 324,72 324,72

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 950x500 mm 021 Stavby ks 2,00 100,00 200,00 246,00 246,00 246,00

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1050x500 mm 021 Stavby ks 4,00 128,00 512,00 629,76 629,76 629,76

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x600 mm 021 Stavby ks 2,00 138,88 277,76 341,65 341,65 341,65

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1250x1450 mm 021 Stavby ks 2,00 196,00 392,00 482,16 482,16 482,16

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1460x900 mm 021 Stavby ks 1,00 136,00 136,00 167,28 167,28 167,28

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 
cm a dĺžky do 160 cm na stenu alebo ostenie

021 Stavby ks 4,00 24,56 98,22 120,82 120,82 120,82

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1450x1480 mm 021 Stavby ks 1,00 216,00 216,00 265,68 265,68 265,68

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1460x1760 mm 021 Stavby ks 3,00 232,00 696,00 856,08 856,08 856,08

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 
cm a dĺžky do 260 cm na stenu alebo ostenie

021 Stavby ks 5,00 31,60 158,01 194,35 194,35 194,35

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1750x1460 mm 021 Stavby ks 2,00 259,82 519,64 639,16 639,16 639,16

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1800x2230 mm 021 Stavby ks 3,00 276,78 830,33 1 021,31 1 021,31 1 021,31

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1800x1650 mm 021 Stavby ks 3,00 240,00 720,00 885,60 885,60 885,60

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

021 Stavby t 0,38 49,74 18,70 23,00 23,00 23,00

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 021 Stavby m3 0,78 105,39 82,21 101,11 101,11 101,11

Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné 021 Stavby m2 6,20 17,40 107,86 132,66 132,66 132,66

Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 6,20 5,50 34,08 41,92 41,92 41,92

Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) 021 Stavby t 0,02 1 497,99 34,45 42,38 42,38 42,38

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG,  hr. 350 mm YTONG - 
P2-350, na MVC a maltu YTONG (350x249x499)

021 Stavby m3 15,57 248,38 3 867,25 4 756,71 4 756,71 4 756,71

Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm 021 Stavby m2 13,00 11,83 153,83 189,21 189,21 189,21

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

021 Stavby m2 13,00 8,18 106,38 130,85 130,85 130,85

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých

021 Stavby m2 1 932,52 6,23 12 047,30 14 818,18 14 818,18 14 818,18

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou 021 Stavby m2 2 018,53 1,97 3 966,40 4 878,67 4 878,67 4 878,67



Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 
5 mm

021 Stavby m2 48,72 6,56 319,41 392,87 392,87 392,87

Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu 
pre hrúbku omietky 6 mm

021 Stavby m 682,16 2,16 1 472,10 1 810,68 1 810,68 1 810,68

Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 
6 mm

021 Stavby m 260,00 2,56 665,08 818,05 818,05 818,05

Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 5 až 
12 mm

021 Stavby m 312,88 2,71 849,15 1 044,45 1 044,45 1 044,45

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

021 Stavby m2 93,21 7,79 726,25 893,29 893,29 893,29

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového z keramických tvárnic na maltu,  -1,90500t

021 Stavby m3 15,07 26,31 396,41 487,58 487,58 487,58

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 
mm,  -1,87500t

021 Stavby m3 1,44 63,25 91,02 111,95 111,95 111,95

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t

021 Stavby m2 13,00 4,07 52,88 65,05 65,05 65,05

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %,  -0,02000t

021 Stavby m2 1 932,52 1,60 3 097,82 3 810,32 3 810,32 3 810,32

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t

021 Stavby m2 48,72 3,21 156,20 192,12 192,12 192,12

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím

021 Stavby t 36,47 11,14 406,26 499,70 499,70 499,70

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie

021 Stavby t 36,47 7,81 284,70 350,18 350,18 350,18

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 72,94 13,35 973,44 1 197,33 1 197,33 1 197,33

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 72,94 0,40 29,03 35,71 35,71 35,71

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 72,94 11,24 819,96 1 008,56 1 008,56 1 008,56

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

021 Stavby t 72,94 1,26 92,13 113,32 113,32 113,32

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny

021 Stavby t 72,94 4,55 332,19 408,59 408,59 408,59

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

021 Stavby t 72,94 68,00 4 960,19 6 101,04 6 101,04 6 101,04

Prenájom kontajneru 16 m3 021 Stavby ks 2,00 228,00 456,00 560,88 560,88 560,88

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m 021 Stavby t 51,59 38,81 2 002,23 2 462,75 2 462,75 2 462,75

SDK podhľad KNAUF D116, závesná kca profil UD, 
montážny profil CD , dosky GKFI hr. 15 mm

021 Stavby m2 21,00 39,97 839,39 1 032,45 1 032,45 1 032,45

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch 
výšky od 7 do 24 m

021 Stavby t 0,37 35,41 12,99 15,98 15,98 15,98

Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové 021 Stavby ks 2,00 62,43 124,86 153,58 153,58 153,58

Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 
mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere jednokrídlové

021 Stavby ks 2,00 221,68 443,35 545,33 545,33 545,33

Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 800x1970 mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, 1/2 presklenie + plné

021 Stavby ks 1,00 160,00 160,00 196,80 196,80 196,80

Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 900x1970 mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, 1/2 presklenie alt. plné

021 Stavby ks 1,00 120,00 120,00 147,60 147,60 147,60



Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 
12 do 24 m

021 Stavby t 0,03 41,64 1,33 1,64 1,64 1,64

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 021 Stavby m 148,40 5,80 860,72 1 058,69 1 058,69 1 058,69

Dlaždice keramické 021 Stavby m2 14,84 17,20 255,25 313,96 313,96 313,96

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 021 Stavby m2 421,94 18,80 7 932,47 9 756,94 9 756,94 9 756,94

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 021 Stavby m2 510,55 17,20 8 781,41 10 801,13 10 801,13 10 801,13

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m 021 Stavby % 222,09 2,84 630,73 775,79 775,79 775,79

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu

021 Stavby m2 115,04 18,80 2 162,75 2 660,18 2 660,18 2 660,18

Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 021 Stavby m2 126,54 17,20 2 176,56 2 677,16 2 677,16 2 677,16

Montáž laminátových obkladov vnútor. stien 021 Stavby m2 114,36 17,95 2 052,99 2 525,18 2 525,18 2 525,18

Laminátové obklady imitácia dreva 021 Stavby m2 125,80 44,00 5 535,02 6 808,08 6 808,08 6 808,08

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 149,09 1,60 238,55 293,41 293,41 293,41

Maľby umývateľné tónované dvojnásobné ručne nanášané na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

021 Stavby m2 1 050,21 3,65 3 833,27 4 714,92 4 714,92 4 714,92

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 
m

021 Stavby m2 78,49 0,93 72,83 89,59 89,59 89,59

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 
m

021 Stavby m2 1 956,81 2,49 4 872,44 5 993,11 5 993,11 5 993,11

85 627,80 105 322,19 105 322,19 105 322,19

Debarierizačné opatrenia áno

3 (2ks vstupná 
rampa a 1 ks 

toaleta pre 
imobilných)

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 021 Stavby m3 3,85 110,99 427,30 525,58 525,58 525,58

Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné 021 Stavby m2 5,24 17,40 91,16 112,12 112,12 112,12

Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 5,24 5,50 28,80 35,43 35,43 35,43

Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, 
dĺžky 1250 mm

021 Stavby ks 1,00 29,45 29,45 36,22 36,22 36,22

Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou 
hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm

021 Stavby m2 22,80 30,56 696,77 857,02 857,02 857,02

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií výstužou do 
chemickej malty s vyvŕtaním otvoru do  D 10 mm -0.00001t

021 Stavby cm 204,00 0,45 91,39 112,41 112,41 112,41

Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 8 mm 021 Stavby t 0,00 833,68 3,33 4,10 4,10 4,10

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a 
nátery

021 Stavby m2 22,80 1,85 42,11 51,80 51,80 51,80

Vnútorná omietka stien vápennocementová 021 Stavby m2 22,80 7,42 169,27 208,20 208,20 208,20

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

021 Stavby m2 22,80 7,79 177,66 218,52 218,52 218,52

Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia

Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)



Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 
zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm

021 Stavby m2 10,50 2,74 28,75 35,36 35,36 35,36

Brúsenie a hlbkové čistenie povrchu podláh kamenných 021 Stavby m2 10,50 20,00 210,00 258,30 258,30 258,30

Renovácia povrchu podláh kamenných impregnáciou a 
leštením

021 Stavby m2 10,50 8,00 84,00 103,32 103,32 103,32

Cementový poter,  hr. 50 mm 021 Stavby m2 10,50 27,82 292,06 359,23 359,23 359,23

Trojvrstvová rúra s uhlíkovými vláknami DN 15 (1/2'') vrátane 
úchytov a tvaroviek

021 Stavby m 2,80 12,09 33,85 41,63 41,63 41,63

Trojvrstvová rúra s uhlíkovými vláknami DN 20 (3/4'') vrátane 
úchytov a tvaroviek

021 Stavby m 6,00 14,29 85,73 105,45 105,45 105,45

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby m 8,80 1,69 14,87 18,29 18,29 18,29

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby m 8,80 1,22 10,73 13,19 13,19 13,19

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 1,82 0,56 1,02 1,25 1,25 1,25

Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou

021 Stavby ks 1,00 46,78 46,78 57,54 57,54 57,54

Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou 
podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií

021 Stavby ks 1,00 370,54 370,54 455,76 455,76 455,76

Montáž záchodu do predstenového systému 021 Stavby ks 1,00 8,10 8,10 9,96 9,96 9,96

Misa záchodová keramická závesná bezbariérová 021 Stavby ks 1,00 165,34 165,34 203,37 203,37 203,37

Montáž predstenového systému umývadiel  do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou

021 Stavby ks 1,00 34,56 34,56 42,51 42,51 42,51

Predstenový systém pre umývadlo bezbariérová úprava do 
ľahkých montovaných konštrukcií

021 Stavby ks 1,00 142,18 142,18 174,88 174,88 174,88

Montáž umývadla do predstenového systému 021 Stavby ks 1,00 9,54 9,54 11,74 11,74 11,74

Umývadlo keramické pre imobilných 021 Stavby ks 1,00 78,02 78,02 95,97 95,97 95,97

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry

021 Stavby ks 1,00 33,87 33,87 41,66 41,66 41,66

Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 021 Stavby ks 3,00 5,94 17,82 21,92 21,92 21,92

Rohový ventil bez filtra TE-66 DN15 alebo ekvivalent 021 Stavby ks 3,00 8,06 24,19 29,76 29,76 29,76

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t 021 Stavby súb. 1,00 4,11 4,11 5,05 5,05 5,05

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 
alebo klasickej s mechanickým ovládaním

021 Stavby ks 1,00 8,06 8,06 9,91 9,91 9,91

Batéria umývadlová nástenná páková 021 Stavby ks 1,00 48,48 48,48 59,63 59,63 59,63

Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t

021 Stavby ks 1,00 1,46 1,46 1,80 1,80 1,80

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlovej do D 50 mm (podomietková)

021 Stavby ks 1,00 9,95 9,95 12,23 12,23 12,23

Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 021 Stavby ks 1,00 65,26 65,26 80,27 80,27 80,27



Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

021 Stavby ks 1,00 35,83 35,83 44,07 44,07 44,07

DV2 drevené dvere 900x1970 s vetracou mriežkou a 
okopovým plechom vrátane kovania

021 Stavby ks 1,00 300,80 300,80 369,98 369,98 369,98

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 021 Stavby ks 1,00 60,13 60,13 73,96 73,96 73,96

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 
mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, 
pre jednokrídlové dvere

021 Stavby ks 1,00 100,86 100,86 124,06 124,06 124,06

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 
m

021 Stavby % 6,22 0,44 2,74 3,37 3,37 3,37

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300  x 100 mm 021 Stavby m 12,40 5,80 71,92 88,46 88,46 88,46

Obkladačky keramické 021 Stavby m2 2,11 17,20 36,36 44,72 44,72 44,72

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 
300 mm

021 Stavby m2 3,24 19,52 63,25 77,80 77,80 77,80

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 
mm

021 Stavby m2 3,92 17,20 67,42 82,93 82,93 82,93

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m 021 Stavby % 2,99 2,84 8,48 10,43 10,43 10,43

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu veľ. 200x200 mm

021 Stavby m2 17,29 20,13 348,12 428,18 428,18 428,18

Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 
200x200x14 mm

021 Stavby m2 17,98 22,83 410,48 504,88 504,88 504,88

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 9,48 1,60 15,17 18,66 18,66 18,66

Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t 021 Stavby m2 50,00 1,03 51,40 63,22 63,22 63,22

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3,80 m

021 Stavby m2 50,00 1,14 57,20 70,36 70,36 70,36

Maľby z maliarskych zmesí disperzné, ručne nanášané 
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 
m

021 Stavby m2 50,00 2,46 123,20 151,54 151,54 151,54

Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m 021 Stavby m2 50,00 8,30 414,90 510,33 510,33 510,33

Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m 021 Stavby m2 5,00 9,96 49,81 61,27 61,27 61,27

5 804,59 7 139,65 7 139,65 7 139,65

Nabíjacie stanice elektromobility nie

Nový Európsky Bauhaus nie

Zelené opatrenia nie

Ochrana biodiverzity nie

Ostatné okrem softvéru nie

Softvér nie

515 647,13 634 245,97 634 245,97
634 245,97 634 245,97
634 245,97 634 245,97

Zariadenia OZE - výroba elektriny áno
0,00912  MW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre káblové 
vedenie, 6 kus solárnych káblov

022 S. hnut. veci ks 1 34,40 34,40 42,31 42,31 42,31

Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 m2, 
zaplnenie 30%, protipožiarnou penou El60-120

022 S. hnut. veci ks 1 26,84 26,84 33,01 33,01 33,01

 Inštalovaný výkon v MW

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie

Spolu výdavky debarierizačných opatrení



Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov 022 S. hnut. veci súb. 24 17,31 415,44 510,99 510,99 510,99

Montáž fotovolataického zariadenia DHN-54R18/DG(BW) 022 S. hnut. veci súb 1 2 489,98 2 489,98 3 062,68 3 062,68 3 062,68

Fotovoltaický panel DHN-54R18/DG(BW) 022 S. hnut. veci ks 24 50,36 1 208,52 1 486,48 1 486,48 1 486,48

Elektromer 3 fázový 022 S. hnut. veci ks 1 22,03 22,03 27,10 27,10 27,10

Valcová poistka 10 x38 -CH 10 PV 12A 1000V 022 S. hnut. veci ks 2 1,20 2,39 2,94 2,94 2,94

Poistkový odpínač pre 10x38 - PCF 10 DC, 2 pólový 022 S. hnut. veci ks 1 2,14 2,14 2,63 2,63 2,63

Valcová poistka 14 x51 - CH 14x51 gPV 36A 1000V 022 S. hnut. veci ks 2 2,74 5,48 6,74 6,74 6,74

Poistkový odpínač pre 14x51 - EFH 14 DC, 2 pólový 022 S. hnut. veci ks 1 3,93 3,93 4,84 4,84 4,84

Zvodič prepätia pre D - ETITEC B-PV 1000/12,5 (10/350) 022 S. hnut. veci 1 61,37 61,37 75,49 75,49 75,49

Zvodič prepätia pre AC - ETITEC B 275/12,5 F 4+0 022 S. hnut. veci ks 1 42,49 42,49 52,26 52,26 52,26

Istič 3 fázový-podľa meniča - ETIMAT COLOUR C 3p 16A 
10kA

022 S. hnut. veci ks 1 4,41 4,41 5,42 5,42 5,42

Istič ETIMAT COLOUR 16C/3 022 S. hnut. veci ks 1 4,41 4,41 5,42 5,42 5,42

3 fázový stykač typu ETICON R40-40, 400V, 230V 022 S. hnut. veci ks 1 11,96 11,96 14,71 14,71 14,71

Solár.kábel FLEX-SOL 6mm2 červený L=100m 022 S. hnut. veci ks 3 33,05 99,14 121,94 121,94 121,94

Rúrka PVC Kopos LPE-1 H100, biela, (bal.100m) 022 S. hnut. veci ks 3 31,47 94,42 116,13 116,13 116,13

Podperná konštrukcia FV panelov - Nosný profil Schletter ALU 
GRID

022 S. hnut. veci m 136 3,78 513,67 631,82 631,82 631,82

Trojfázový hybridný menič GoodWe ET Series 022 S. hnut. veci ks 1 673,50 673,50 828,40 828,40 828,40

Ochranné pospojkovanie s vodičom H 07 V-K 16mm2 vrátane 
napojenia na uzem. sústavu

022 S. hnut. veci m 32 2,20 70,50 86,71 86,71 86,71

Monitorovacie relé: VMD 423H-D-3 022 S. hnut. veci ks 1 122,74 122,74 150,97 150,97 150,97

Časové relé 022 S. hnut. veci ks 1 8,34 8,34 10,26 10,26 10,26

Rozvodnica, 24 modulov, IP 65 ECH-24PT 022 S. hnut. veci ks 1 10,39 10,39 12,77 12,77 12,77

Kábel medený uložený v rúrke CYKY-J 5C x 6 mm2 022 S. hnut. veci m 80 0,32 25,36 31,19 31,19 31,19

Kábel medený CYKY-J 5C x 6 mm2 022 S. hnut. veci m 80 3,15 251,76 309,66 309,66 309,66

Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC, KOPOS

022 S. hnut. veci m 80 0,93 74,40 91,51 91,51 91,51

6 279,98 7 724,38 7 724,38 7 724,38

Zariadenia OZE - výroba tepla áno
0,0348  MW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

C
o
l
u

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100,  -
0,07742t

022 S. hnut. veci m 4,00 37,80 151,20 185,98 185,98 185,98

 Inštalovaný výkon v MW

Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba elektriny



Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l 022 S. hnut. veci ks 1,00 67,20 67,20 82,66 82,66 82,66

Nádoba expanzná s membránou typ N 250 l, D 634 mm, v 
920 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá, REFLEX

022 S. hnut. veci ks 1,00 263,69 263,69 324,34 324,34 324,34

Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení 
so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné 
palivo objem do 750 l

022 S. hnut. veci ks 1,00 403,20 403,20 495,94 495,94 495,94

Zásobník akumulačný vykurovacej vody, typ WPPS 500 v 
spojení s tepelnými čerpadlami, objem 500 l, AUSTRIA EMAIL

022 S. hnut. veci ks 1,00 981,96 981,96 1 207,81 1 207,81 1 207,81

Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 
50,  -0,02200t

022 S. hnut. veci ks 3,00 8,40 25,20 31,00 31,00 31,00

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 022 S. hnut. veci súb. 1,00 26,88 26,88 33,06 33,06 33,06

Čerpadlo obehové ALPHA2 25-80 180, GRUNDFOS 022 S. hnut. veci ks 1,00 279,95 279,95 344,33 344,33 344,33

Montáž čerpadlovej skupiny do DN 40 022 S. hnut. veci sub 1,00 35,28 35,28 43,39 43,39 43,39

Čerpadlo obehové MAGNA1 32-80, PN 6/10, GRUNDFOS 022 S. hnut. veci ks 1,00 545,50 545,50 670,96 670,96 670,96

Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda) 022 S. hnut. veci ks 3,00 1 218,00 3 654,00 4 494,42 4 494,42 4 494,42

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 200-S, typ AWB-E-AC 
201.D16, 11,6kW pri A-7/W35

022 S. hnut. veci sada 3,00 7 505,40 22 516,19 27 694,92 27 694,92 27 694,92

Konzola vonkajšej jednotky pre montáž na zem 022 S. hnut. veci ks 3,00 621,68 1 865,05 2 294,01 2 294,01 2 294,01

Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m 022 S. hnut. veci ks 3,00 100,03 300,08 369,10 369,10 369,10

Snímač teploty príložný /NTC 10 kOhm/ 022 S. hnut. veci ks 2,00 50,13 100,26 123,32 123,32 123,32

Snímač teploty ponorný /NTC 10 kOhm/ 022 S. hnut. veci ks 2,00 50,13 100,26 123,32 123,32 123,32

Termostat protimrazovej  teploty /NTC 10 kOhm/ 022 S. hnut. veci ks 1,00 107,91 107,91 132,73 132,73 132,73

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 022 S. hnut. veci % 37 042,13 0,01 342,27 420,99 420,99 420,99

31 766,09 39 072,29 39 072,29 39 072,29

Uskladnenie energie z OZE nie

Monitor./optimal./riadenie spotreby energie nie

Ostatné nie

Softvér nie

38 046,07 46 796,66 46 796,66
46 796,66 46 796,66
46 796,66 46 796,66

 681 042,64 681 042,64 681 042,64

Každá samostatná budova reprezentuje samostatnú hlavnú aktivitu uvedenú v ŽoNPF. Pre každú samostatnú budovu sa predkladá samostatná Projektová dokumentácia vrátane Energetického hodnotenia, samostatný rozpočet a samostatný hárok MU. 

V prípade potreby doplnenia ďalších výdavkov vložte riadky a ak relevantné skopírujte vzorce.

V časti rozpočtu "Ostatné" zadajte stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim častiam rozpočtu (zateplenie plášťa, strechy, výmena okenných konštrukcií). Napr. výdavky na modernizáciU príslušných rozvodov energie, ktoré nemožno priradiť i iným aktivitám.
Dbajte prosím na súlad údajov uvedených v Rozpočte s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP.

SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU

Upozornenia

SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze

Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2

SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti 

Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla


