

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 184/ 219 5024 zo dňa 16.05.2019

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

Objednávateľ:

Názov:	Obec Neded
Sídlo:	Neded, Hlavná 844, 925 85 Neded
Zastúpená:	JUDr. Henrieta Selmecziiová, starostka
Identifikačné číslo:	00306100
Daňové identifikačné číslo:	2021024027
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK6256000000003845133001
Tel. /fax:	031/7794134, 031/7794001
Email:	obecneded@stonline.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare) na strane jednej

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MENERT spol. s r.o.
Sídlo:	Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Identifikačné číslo:	17330165
Daňové identifikačné číslo:	2020373795
IČ pre DPH:	SK2020373795
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK53 1100 0000 0026 2506 2729
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16641/T	
Štatutárny orgán:	Ing. Marta Wöllnerová, konateľ

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare) na strane druhej

(Objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú tento

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 184/ 219 5024 zo dňa 16.05.2019

(ďalej len ako „**Dodatok č. 2**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.05.2019 Zmluvu o dielo č. 184/ 219 5024 (ďalej len ako „**Zmluva**“ v príslušnom gramatickom tvare), predmetom ktorej je zrealizovanie diela „**Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – Obecný úrad Neded**“ podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Dávidom Jancsóm za spol. EA projekt, so sídlom Esterháziocov 714/6, 924 01 Galanta, IČO: 46241965, v rozsahu k zmluve priloženého oceneného podrobného výkazu výmer z cenovej ponuky (príloha č. 1). Na základe žiadosti objednávateľa zo dňa 06.08.2019 o odklad odovzdania staveniska sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu začatia realizácie diela, pričom dňa 27.08.2019 uzatvorili Dodatok č. 1.

2. Dodatok č. 2 sa uzatvára z nasledujúcich dôvodov:

- a) počas priebehu plnenia zmluvy vznikla potreba zmeny rozsahu prác v súlade s článkom 5 bod 5.3 Zmluvy, nakoľko nebola realizovaná položka zahrnutá do celku „Zateplenie obvodového plášťa“ pod názvom „Dodávka a montáž podstrešnej rímsy výš. 24cm“ v sume vo výške 1408,09 Eur bez DPH

Celková cena diela sa tak znižuje o nerealizovanú položku v sume vo výške 1 408,09 Eur bez DPH

1	R	62287544R	Dodávka a montáž podstrešnej rímsy výš. 24cm	m	74,110	19,000	1 408,09
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

- b) počas priebehu plnenia zmluvy vznikla potreba **interpretačne spresnení** názvy nižšie uvedených položiek v objekte „Výmena okien a dverí“:

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.05.2019 – Ocenený podrobný výkaz výmer z cenovej ponuky

26	R	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	12,520	25,040
27	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	24,000	48,000
28	611	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, A-typ drevené, šírka 900/ výška 2600 mm D05	ks	1,000	1 199,160	1 199,160
29	611	61171031001	Dvere vnútorné jednokrídlové, A-typ drevené, šírka 1000/ výška 2600 mm D04	ks	1,000	1 206,860	1 206,860

2 479,060

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 – Ocenený podrobný výkaz výmer z cenovej ponuky v znení Dodatku č. 2

26	R	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	12,520	25,040
27	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	24,000	48,000
28	611	6117103100	Dvere vonkajšie jednokrídlové, A-typ drevené, šírka 900/ výška 2600 mm D05	ks	1,000	1 199,160	1 199,160
29	611	61171031001	Dvere vonkajšie jednokrídlové, A-typ drevené, šírka 1000/ výška 2600 mm D04	ks	1,000	1 206,860	1 206,860

2 479,060

Článok I Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 dohodli na zmene ustanovení Zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom:

- a) Článok V bod 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v celkovej výške 128.355,91 Eur (stodvadsaťosem tisíc tristo päťdesiatpäť eur a deväťdesiatjeden eurocentov) bez DPH v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená oceneným podrobným výkazom výmer (príloha č. 1).

Cena za dielo pozostáva z oprávnených a neoprávnených nákladov a to nasledovne:

1. Oprávnené náklady

<i>Názov celku</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 20%</i>	<i>Cena spolu s DPH</i>
Okapový chodník + zateplenie základov	8 239,71	1 647,94	9 887,65
Výmena okien a dverí	15 668,52	3 133,70	18 802,22
Zateplenie obvodového plášťa	36 931,81	7 386,36	44 318,17
Strecha + zateplenie stropu – dostavba	34 746,99	6 949,40	41 696,39
Bleskozvod	1 800,40	360,08	2 160,48
Vykurovanie	10 727,40	2 145,48	12 872,88
Rekuperácia	9 047,74	1 809,55	10 857,29
Spolu – oprávnené náklady	117 162,57	23 432,51	140 595,08

2. Neoprávnené náklady

<i>Názov celku</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 20%</i>	<i>Cena spolu s DPH</i>
Neoprávnené náklady – vstup	11 193,34	2 238,67	13 432,01
Spolu – neoprávnené náklady	11 193,34	2 238,67	13 432,01

b) Článok XIV bod 14.2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1, ktorá obsahuje Ocenený podrobný výkaz výmer z cenovej ponuky v znení dodatku č. 2, príloha č. 2 – projekt stavby a príloha č. 3 kópia poisťnej zmluvy.

Článok II Všeobecné a záverečné ustanovenia


- Ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom podľa Zmluvy.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
- Zmluvné strany si Dodatok č. 2 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom jeho vyhotovení.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok č. 2 v zmysle §5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaný.
6. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Ocenený podrobný výkaz výmer z cenovej ponuky v znení dodatku č. 2

V Nede, dňa: 07.02. 2020

V Šali, dňa: 07.02.2020


Objednávateľ:



Obec Neded

JUDr. Henrieta Selmecziová, starostka

Zhotoviteľ:



MENERT spol. s r. o.

Ing. Marta Wöllnerová, konateľ