

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 180412-1

uzatvorenej podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

písaný dňa 19.11.2019 medzi

Objednávateľ : **Obec Neded**
Sídlo : Neded, Hlavná 844, 925 85 Neded
Štatutárny zástupca : JUDr. Henrieta Selmecziová – starostka obce
IČO : 00306100
DIČ : 2021024027
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK 62 5600 0000 0038 4513 3001
Tel./fax : 031/ 779 4134 , 031/ 779 4001
Email : obecneded@stonline.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **AGIM s.r.o.**
Sídlo : Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca : Ing. Marián Husár – konateľ
IČO : 36519324
DIČ : 2020158338
IČ DPH : SK2020158338
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Komárno
Číslo účtu/IBAN : SK24 0200 0000 0031 7244 7953
Tel. : +421911 436 966
E-mail : agim@agim.sk
Zapísaný v obchodnom registri: OR OS Nitra, odd. sro. vl. č. 10133/N

PREAMBULA

Predmetom dodatku č.1 je zmena ceny diela na základe revízií projektovej dokumentácie na dielo : „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded.“ spracovanej spoločnosťou EA projekt, s.r.o., Eszterházyovcov 714/6, Galanta 92401

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 180412-1 takto:

Článok V.

Cena diela

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v celkovej Výške 940 354,22 EUR spolu s DPH v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená oceneným podrobným výkazom výmer z cenovej ponuky (príloha č.1 + príloha č.1 dodatku).

Cena za dielo pozostáva z oprávnených nákladov, neoprávnených nákladov a prác navyše, a to nasledovne:

1. Oprávnené náklady spolu bez DPH :	598 243,80,- €
20 % DPH :	119 648,76,- €
Oprávnené náklady spolu s DPH :	717 892,56,- €
2. Neoprávnené náklady spolu bez DPH :	102 607,68,- €
20 % DPH :	20 521,54,- €
Neoprávnené náklady spolu s DPH :	123 129,22,- €
2.1 Neoprávnené náklady – práce navyše spolu bez DPH :	82 777,03,- €
20 % DPH :	16 555,41,- €
Neoprávnené náklady – práce navyše spolu s DPH :	99 332,44,- €

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo bol spísaný podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, sú plne spôsobilí na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nebola ničím a nikým obmedzená. Dodatok č.1 si prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zo zmluvných strán.

V Nede, dňa 27.11.2019.....

V Komárne, dňa 19.11.2019



.....
Za objednávateľa: JUDr. Henrieta Selmecziová
starostka obce



S.R.
IČO: 36519324, IČ DPH: SK
Ul. Ā. Jedlika č.4554, 945

.....
Za zhotoviteľa : Ing. Marián Husár
konateľ spoločnosti

Príloha č.1: Ocenený podrobný výkaz ,výmer – Rozpočet, práce navyiac