

DODATOK č.2
k Zmluve o dielo č. 1119-1/2018
uzatvorenej podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (Obchodný zákonník)

písaný dňa 24.4.2019 medzi

Objednávateľ : **Obec Neded**
Sídlo : Neded, Hlavná 844, 925 85 Neded
Štatutárny zástupca : JUDr. Henrieta Selmecziová – starostka obce
IČO : 00306100
DIČ : 2021024027
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK 62 5600 0000 0038 4513 3001
Tel./fax : 031/ 779 4134 , 031/ 779 4001
Email : obecneded@stonline.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **AGIM s.r.o.**
Sídlo : Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca : Ing. Marián Husár – konateľ
IČO : 36519324
DIČ : 2020158338
IČ DPH : SK2020158338
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Komárno
Číslo účtu/IBAN : SK24 0200 0000 0031 7244 7953
Tel. : +421911 436 966
E-mail : agim.sekretariat@gmail.com
Zapísaný v obchodnom registri: OR OS Nitra, odd. sro. vl. č. 10133/N

PREAMBULA

Predmetom dodatku č.2 je zmena ceny diela na základe revízie projektovej dokumentácie na dielo : „Rozšírenie kapacity MŠ Neded – Prístavba nového pavilónu.“

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 1119-1/2018

Článok VI.

Cena diela

bod 6.3 Cena za riadne zhotovenie diela je :

Cena bez DPH : 209.432,74,-EUR (slovom :dvestodeväťtisícštyristotridsaťdva/74 euro),

DPH 20% : 41.886,55,-EUR(slovom:štyridsaťjedentisícosemstoosemdesiatšesť/55 euro),

Cena diela s DPH : 251.319,29,-EUR(slovom:dvestopäťdesiatjedentisícristodevätnásť/29 euro).

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.


Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo bol spísaný podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, sú plne spôsobilí na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nebola ničím a nikým obmedzená. Dodatok č.2 si prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zo zmluvných strán.

V Komárne, dňa 24.4.2019

Nedeľ, dňa 24.4.2019


IČO:36519324, IČ
Ul. Á. Jedlíka č.4

Zhotoviteľ



Objednávateľ

Príloha č.1: odpočet nerealizovaných prác

Príloha č.2: prípočet realizovaných prác